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A SZERZİDÉS SZÁMA: 53.846-45/2008 

 

MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS 

 

 

Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési é s - tisztítási rendszerének 

fejlesztése - Kohéziós Alap projekt pénzmaradványán ak felhasználásához szükséges 

mérnöki és m őszaki ellen ıri tevékenység ellátása 

 

 

amely létrejött 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

(székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.) 

mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”) 

és 

 

ISIS 2008 Konzorcium  (AGROINVEST Külkereskedı, Fıvállalkozó és Szolgáltató Zrt., 1117 

Budapest Budafoki út 79. és UTIBER Közúti Beruházó Kft. 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) 

Konzorcium vezet ı: AGROINVEST Külkereskedı, Fıvállalkozó és Szolgáltató Zrt., 

székhely: 1117 Budapest Budafoki út 79.; cjsz.: 01-10-041770, adószám: 10679988-2-43, 

Konzorciumi tag : UTIBER Közúti Beruházó Kft., székhely: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13., 

cjsz.:01-09-077020, adószám: 10554885-2-43 

mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”) 

 

 

között az alulírott napon és helyen a következı feltételek mellett: 
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I. KÜLÖNÖS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK 

I.1. Preambulum 

A Megbízó közbeszerzési eljárások útján szerzıdéseket kíván kötni az alábbi projekt 

pénzmaradványának felhasználására: 

 

2003/HU/16/P/PE/021/ Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és - tisztítási 

rendszerének fejlesztése 

(a továbbiakban: „Projekt”). 

 

A Szerzıdı felek a Szerzıdést a Projekt pénzmaradványának felhasználása céljából a 

közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései 

szerint lefolytatott egyik közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A 

jelen Szerzıdés a Megbízó mint ajánlatkérı és a Megbízott mint nyertes ajánlattevı között jött 

létre.  

I.2. A Szerzıdés tárgya 

A Szerzıdés tárgya a FIDIC szerzıdéses feltételek szerint meghatározott „Mérnök” 

szolgáltatások végzése a Projekt pénzmaradvány felhasználásának koordinálására és a 

pénzmaradvány felhasználásának keretében történı építési munkák és áruszállítás 

felügyeletére és koordinációjára. A Megbízott által végzendı feladatok pontos körét és 

meghatározását az 1. sz. mellékletként csatolt Mőszaki leírás tartalmazza. 

I.3. A Szerzıdés struktúrája 

A Megbízott feladatait a jelen Különös szerzıdési feltételek és mellékletei szerint köteles 

teljesíteni. A jelen bekezdésben meghatározott dokumentumok egymást kiegészítik és 

kölcsönösen magyarázzák, de kétértelmőség és eltérések esetén a jelen Különös szerzıdési 

feltételek, valamint a számozását tekintve elıbb álló mellékletben foglaltak az irányadók. 
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I.4. A Megbízott tevékenységének a kezdete 

A Megbízott munkáját a Szerzıdés hatályba lépését követı elsı napon köteles 

megkezdeni. 

I.5. A Megbízott tevékenységének id ıtartama  

Szerzıdı felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen Szerzıdésben meghatározott 

tevékenységét a I.4. pontban megjelölt idıponttól kezdıdıen legkésıbb 2014. december 31-

ig, de legalább, ill. legkésıbb a Projekt megvalósítására vonatkozó, a Megbízó és a Projektet 

megvalósító vállalkozó(k) és szállító(k) közötti vállalkozási, szállítási szerzıdés(ek)ben 

rögzített jótállási kötelezettség idıtartamának lejártáig, ill. az az alatt feltárt hiányosságok 

megszüntetéséig köteles ellátni. Ezen belül  Megbízott a Pénzügyi ütemtervben 

meghatározott fázisokhoz kapcsolódó tevékenységét legkésıbb 2010. szeptember 30-ig 

köteles ellátni. 

I.6. Megbízási díj, fizetési feltételek 

A Különös Szerzıdési Feltételek 3. számú mellékletében meghatározott valamennyi fázishoz 

rendelt összes megbízási díj: 139.500 EUR + ÁFA, azaz százharminckilencezer ötszáz euró 

+ általános forgalmi adó. Jelen Szerzıdés Fázisalapú szerzıdés. 

A megbízási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével összefüggı, azzal járó 

költséget, járulékot és díjat, ideértve többek között a Szerzıdés teljesítése során létrehozott 

mő(vek), tekintetében fizetendı felhasználási díjat is. A megbízási díj magában foglalja 

továbbá azon hatósági eljárások díját és illetékét, amelyekben a Megbízott a Megbízót a 

jelen Szerzıdéssel összefüggésben képviseli, illetve a Megbízó érdekében eljár.  

A Megbízott felé történı kifizetések EUR-ban kerülnek átutalásra a Magyar Államkincstár 

által, a Megbízott Szerzıdésben meghatározott bankszámlájára. 

A Megbízott a Szerzıdésben foglalt feladatok ellátásáért a végszámla kivételével 

negyedévenként jogosult a díjazásra a Különös Szerzıdési Feltételek 3. számú 

mellékletében meghatározott megvalósult fázisokhoz igazodó mértékben, a negyedéves 

jelentés Megbízó általi elfogadását követıen. 
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A végszámlát legkésıbb 2010. augusztus 31-ig be kell nyújtani. A végszámla benyújtásának 

együttes feltétele az összes vállalkozói és szállítási szerzıdés végszámlájának hiánytalan 

benyújtása a Közremőködı Szervezet részére, a szerzıdés zárójelentésének jóváhagyása a 

Megbízó által, továbbá a projekt zárójelentés-tervezetének benyújtása a Megbízó részére. 

A Megbízott köteles kibocsátásra kerülı számlája mellékleteként kimutatást csatolni, 

amelyben megjelöli a Projekt díjazásra jogosító, megvalósult fázisát. Megbízott tudomásul 

veszi, hogy díjazásra kizárólag a Projekt keretében történı vállalkozói és szállítói teljesítés 

jelen Szerzıdés szerinti felügyeletével kapcsolatos tényleges tevékenysége ellenében 

jogosult oly módon, hogy Megbízott saját teljesítésével a Megbízó fizetési kötelezettségének 

esedékessé válásához képest köteles elöljárni. Amennyiben a Projekt kivitelezésére nem 

vagy nem a tervezett ütemben kerül sor, akkor a Felek jóhiszemő tárgyalásokat kezdenek a 

Megbízottnak járó díjazás kifizetésének átütemezésérıl és/vagy módosításáról. Amennyiben 

a Felek a Megbízottnak járó díjazás átütemezésérıl és/vagy módosításáról megállapodni 

nem tudnak, jogvitájuk eldöntését az Általános Szerzıdési Feltételek III.6.1.3. pontja szerinti 

bíróságok hatáskörébe utalják. 

A kifizetések utólag történnek, minden esetben a jogszabályoknak megfelelı számla alapján, 

a negyedéves elırehaladási jelentés, illetve a zárójelentés és a számla jóváhagyásától 

számított 60 (hatvan) napon belül. A nettó megbízási díj 60%-át az Európai Unió Kohéziós 

Alapja, 30%-át a Magyar Köztársaság költségvetése, 10%-át a Megbízó biztosítja. A 

számlában részletezni kell a finanszírozási arányokat. 

A kifizetések a 1/2004. (I.5) Kormányrendeletben, a 14/2004. TNM-GKM-FMM-FVM-PM 

együttes rendeletben, valamint a 360/2004. (XII.26.) Kormányrendeletben foglaltak alapján 

történnek. A megbízási díj ÁFA tartalmára és kifizetésének körülményeire vonatkozóan a 

felek a szerzıdésre érvényes, mindenkori adójogszabályok szerint járnak el. 

A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó az átutalást teljesítı Magyar Államkincstár 

munkarendje miatt december 1. és a következı év március 31. között nem fogad be számlát. 

I.7. A Szerzıdés biztosítékai 

A Megbízottat a jelen Szerzıdésben meghatározott bármely, konkrét határidıhöz kötött 

kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési 

kötelezettség terheli. A kötbér alapja a teljes Megbízási díj nettó összege. A kötbér mértéke 
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a késedelem minden naptári napja után napi 0,5 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen 

legfeljebb a teljes nettó Megbízási díj 15 %-a. 

Amennyiben a Megbízó a Szerzıdést a Megbízott szerzıdésszegése miatt felmondja, a 

Megbízó jogosult a Megbízottól a teljes nettó Megbízási díj 25 %-ának megfelelı mértékő 

meghiúsulási kötbért követelni. 

A Megbízottnak a Megbízó Megbízottal szembeni, a Szerzıdés megszegésébıl eredı 

pénzfizetési követeléseinek biztosítására teljesítési biztosítékot kell nyújtania a Megbízó 

részére.  

A Megbízottnak a teljesítési biztosítékot a szerzıdéskötéskor óvadék formájában kell 

nyújtania a Megbízó bankszámlájára történı befizetéssel a teljes nettó megbízási díj 10, 

azaz tíz %-ának megfelelı összegben (13 950 EUR, azaz tizenháromezer kilencszázötven 

euró). Amennyiben a Megbízottnak a Szerzıdés megszegésébıl eredıen pénzfizetési 

kötelezettsége keletkezik a Megbízóval szemben, abban az esetben a Megbízó a 

követelését az óvadék összegébıl (és annak kamataiból) közvetlenül kielégítheti. 

Amennyiben a Megbízó kötbérigényt érvényesít az óvadék terhére (beleértve a meghiúsulási 

kötbérigényt is), a Megbízott köteles az óvadékot haladéktalanul, de legkésıbb 3 

munkanapon belül az eredeti összegre kiegészíteni. Az óvadék után annak a Megbízó 

számláján történı jóváírásától a biztosított követelésre történı felhasználásáig vagy 

visszafizetéséig terjedı idıszakra, az óvadék vagy annak megfelelı része Megbízottnak 

történı visszafizetésével egyidejőleg kamat fizetendı. A kamat mértéke megegyezik a 

Megbízó számlavezetı pénzintézetének látra szóló betétekre vonatkozó mindenkori 

kamatlábával. Azon létesítmények jótállási idıszakai közül a legkésıbbi lejártát követı 90. 

napig jogosult Megbízó az óvadék visszatartására, melyek kivitelezésének ellenırzését a 

jelen Szerzıdés a Megbízott számára elıírja. Ennek lejártát követıen a Megbízó 

haladéktalanul köteles visszafizetni Megbízott részére az óvadékot, illetve annak fel nem 

használt részét és az utána járó kamatot. A Szerzıdésnek a teljesítés tekintetében történt 

semmilyen módosítása, kiegészítése vagy egyéb változtatása nincs kihatással az óvadék 

igénybevehetıségére. 

I.8. Értesítések 

A feleknek a Szerzıdés szerint egymáshoz intézendı közléseiket az alábbi személyek 

részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk: 
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A Megbízott részére: 

Szervezet: Agroinvest Zrt. 

Címzett: Fekete Balázs projektvezetı 

Cím: 1117 Budapest, Budafoki u. 79. 

Telefonszám: 36 1 209 57 75 

Fax: 36 1 209 55 06 

 

A Megbízó részére: 

Szervezet: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Címzett: Vízi Kármen  

Cím: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. 

Telefonszám: 36-94-520-283 

Fax: 36-94-520-264 

I.9. Egyéb különös feltételek 

Szerzıdı felek magukra nézve kötelezınek fogadják el, hogy a Kbt. és az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti illetékes ellenırzı szervezetek 

feladat- és hatáskörüknek megfelelıen a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján 

megkötött szerzıdések teljesítését, a Megbízó részére a Szerzıdés teljesítéséhez adott 

támogatások rendeltetésszerő felhasználását rendszeresen, illetve a Szerzıdés 

megszőnését követıen is, mind a Projekt, mind pedig a Szolgáltatások 

megvalósulásának helyszínein is ellenırizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti 

információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. A Megbízottat 

e körben terhelı kötelezettségeket illetıen a jelen szerzıdés 2. számú mellékletében 

csatolt Általános szerzıdéses feltételek tartalmaznak részletes szabályokat.  

A Megbízott számlavezetı pénzintézete és számlaszáma: MKB Bank Zrt. 

IBAN bankszámla száma: HU83 1030 0002 5020 0920 2630 4885 

SWIFT: (BIC) MKKB HU HB 
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A Megbízott a szerzıdéskötést követı 15 napon belül köteles bemutatni és másolatban 

átadni a Szerzıdés tárgya szerinti tevékenységekre kiterjedı, éves szinten legalább 

50.000.000 HUF, azaz ötven-millió forint összegre, káreseményenként legalább 

5.000.000 HUF, azaz öt-millió forint összegre szóló érvényes felelısségbiztosítási 

kötvényét. Ezt követıen a Megbízott a teljesítési biztosíték felszabadításáig terjedı 

idıtartam alatt a Megbízó felhívására haladéktalanul köteles a Megbízó felé igazolni, 

hogy a fentiek szerinti felelısségbiztosítással rendelkezik. 

A Szerzıdés valamennyi fél általi aláírásával, valamint a Közremőködı Szervezet 

ellenjegyzésével lép hatályba, feltéve, hogy a vonatkozó támogatási szerzıdés már 

korábban aláírásra került.  

Figyelemmel arra a körülményre, miszerint a szerzıdés tárgyaként meghatározott 

szolgáltatás finanszírozása részben közösségi támogatásból valósul meg, szerzıdı felek 

rögzítik, hogy – összhangban a Kbt. 48. § (2) és (3) bekezdéseivel, illetve a 99. § (3) 

bekezdésével – a közöttük létrejött szerzıdés, annak aláírásán és a Közremőködı 

Szervezet ellenjegyzésén túl, csak akkor lép hatályba, ha az Európai Unió illetékes 

hatósága(i) a Pénzügyi Megállapodás módosítására vonatkozó módosítási kérelemrıl 

végérvényesen jóváhagyólag döntött és a vonatkozó Pénzügyi Megállapodást 

módosítását, valamint a Támogatási szerzıdés módosítását a felek aláírták. Ezen kitételt 

a felek kölcsönösen felfüggesztı feltételként fogadják el a szerzıdés hatálybalépése 

vonatkozásában. A felfüggesztı feltétel megszőntérıl, azaz a módosítási kérelem  

jóváhagyásáról és a Támogatási szerzıdés aláírásáról a Megbízó haladéktalanul köteles 

írásban tájékoztatni a Megbízottat.  

I.10. Szerzıdési példányok 

A jelen Szerzıdés 7 példányban készült, amelybıl 4 példány a Megbízót, 1 példány a 

Megbízottat, 2 példány a Közremőködı Szervezetet illeti.  

A Különös Szerz ıdési Feltételek mellékletei: 

1. sz. melléklet: Mőszaki leírás 

2. sz. melléklet: Általános szerzıdési feltételek 

3. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv  

4. sz. melléklet: Szakmai ajánlat 
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Szombathely, 2008. október ….. 

 

 

 Szombathely, 2008. október …. 

 

Szombathely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 ISIS 2008 Konzorcium 

Megbízó  Megbízott 

képviseletében:   Fekete Balázs  

Dr. Ipkovich György, polgármester  projektvezetı 

 

Ellenjegyzem: 

 

Budapest, 2008. október 

 

 

Közremőködı Szervezet 

képviseletében:  

Kiss Pál, igazgató 
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A Különös Szerzıdési Feltételek 1. sz. melléklete 

II. MŐSZAKI LEÍRÁS 

BEVEZETÉS 

Szombathely MJV Kohéziós Alap pályázatot nyújtott be a város és a környezı települések 

szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási gondjainak megoldására. A Magyar Köztársaság 

és az Európai Bizottság között a projektre vonatkozóan létrejött Pénzügyi Megállapodást a 

Bizottság 2003. november 28. napján, míg a magyar fél 2004. február 11. napján írta alá. 

A projekt végsı kedvezményezettje Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A 

megvalósításban érintetett a Kıszeg – Szombathely regionális szennyvízelvezetési rendszer 

további 34 település önkormányzata is: 

 Balogunyom, Bozzai, Bozsok, Bucsu, Cák, Dozmat, Gencsapáti, Gyöngyösfalu, 

Kenéz, Kisunyom, Kıszegdoroszló, Kıszegpaty, Kıszegszerdahely, Lukácsháza, 

Megyehíd, Nárai, Nemesbıd, Nemescsó, Kıszeg, Pecöl, Perenye, Pusztacsó, 

Salköveskút, Sé, Sorokpolány, Söpte, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, 

Vasasszonyfa, Vassurány, Vasszécseny, Velem, Vép 

A fejlesztésben érintett települési önkormányzatok 2004. május 28. napján Konzorciumi 

szerzıdést írtak alá a tárgyi projekt megvalósítására, melyben Szombathely Megyei Jogú 

Város Önkormányzatát jelölik meg gesztorként. A Konzorciumi szerzıdés értelmében a 

gesztor önkormányzat évente egyszer beszámol a tagoknak a projekt elırehaladásról egy 

Szombathelyen tartandó tájékoztatás keretében, melyre minden tagot meghív. Továbbá 

minden olyan esetben, amelyben a tagok igénylik tájékoztatást nyújt. A gesztor az 

együttmőködés keretein belül minden feladatot ellát, amely a projekt megvalósítását 

szolgálja. 

A Közremőködı Szervezet és a Kedvezményezett közötti Támogatási szerzıdés aláírására 

2005. február 4-én került sor az alábbi feladatok elvégzésére: 

� A nyugati városrész csatornahálózatának korszerősítése: csatorna építés 
(∅160cm átmérıjő fıgyőjtı és számos csatorna), valamint egy új átemelı 
megépítése. 

� A Szennyvíztisztító telepen található 53.000 m3/nap teljesítményő mechanikai 
elıtisztító korszerősítése. Ez a rácsszemét, homok és zsír hatékony 
szétválasztását eredményezi, mely a korszerő iszapkezelés feltétele. A bőzhatás 
megszüntetésére biofilteres szagtalanító is beépítésre kerül. 
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� Iszapkezelés feltételeinek korszerősítése: mint a sőrítés, homogenizálás, gépi 
elısőrítés, iszaprothasztás, kigázosítás és gépi víztelenítés. A víztelenített 
iszapot a mezıgazdaságban komposztként fogják hasznosítani. 

� Új komposzttelep építése. 

� Az építési munkálatokon kívül a projekt során megvalósuló szolgáltatások: 

− PR tevékenység, 

− TA technikai segítségnyújtás a Szombathely MJV Polgármesteri Hivatalában 
tevékenykedı PIU részére, valamint 

− Mérnök/Felügyelı tevékenység ellátása. 

A fentiek megvalósítása kiírt közbeszerzési eljárásokat sikeresen lefolytatták, a 

szerzıdéseket megkötötték. 

A mértéktartó tervezés és elıkészítés, illetve a piaci verseny a „mérnök-árnál” kedvezıbb, 

alacsonyabb szerzıdéses összegeket eredményezett, ezért az eredeti költségvetéshez 

képest a projektben pénzmaradvány keletkezett.  

A pénzmaradványnak a projekten belüli, az eredeti projekt célkitőzéseknek megfelelı 

felhasználására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az elıkészítı munkákat 

elindította.  

A pénzmaradvány felhasználására a fenti szempontokra és az eredeti célokra tekintettel a 

következı szerzıdéseket határozták meg, melyek felügyelete jelen szerzıdés tárgya: 

61. sz. építési tender (A vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések 

tervezése építése szerz ıdéses feltételei (ún. Sárga Könyv) szerint): Szenny víztelepi 

fejlesztések, csatornahálózat fejlesztése, beköt ıút építése a komposzttelephez 

Az eljárás megindításának tervezett idıpontja: 2008. június. 

 Kivitelezés tervezett idıtartama: 

� Telepen belüli fejlesztések: (tervezés - kivitelezés – próbaüzem): 12+52+13= 77 
hét; 

� Csatornahálózat építési és felújítási munkák (tervezés - kivitelezés): 12+26= 38 
hét.  

A szerzıdés tervezett tartalma: 
1. A szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep biológiai és recirkulációs 

rendszerének intenzifikálása: 

                                                

 

1 A projekt összes szerzıdésének száma alapján 6. számú szerzıdés. 
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− A biológiai és recirkulációs rendszer intenzifikálásának elemei: 
o A levegıztetı medencék egyenletes terhelésének megoldása:  A 

meglévı levegıztetı csıvezeték átalakítása, cseréje és bıvítése, 
medencénkénti független és szabályozott levegıellátó rendszer 
kiépítésével, a levegıztetı elemek cseréjével; a fúvó gépház 
átalakítása és bıvítése; 

o Recirkulációs csigaszivattyúk cseréje, a recirkulációs iszap 
szállításának szabályozásával és mérésének megoldásával; 

o Az elektromos ellátórendszer rekonstrukciója, cseréje és beillesztése a 
telep villamos rendszerébe; 

− Hídmérleg beépítése; 
− Az intenzifikálással érintett rendszer automatikájának kiépítése, a telepet 

elhagyó tisztított víz paramétereinek (pH, KOI, ammónia, nitrát, foszfor 
stb.) folyamatos mérése, a mérési eredmények továbbítása a diszpécser 
központba. 

 
2. Technológiai vezetékek cseréje, felújítása: 

− ivóvízvezetékek cseréje szerelvényekkel, tőzcsapokkal; 
− iparivíz vezeték cseréje, szerelvényaknák felújítása; 
− centrifugál szivattyúk és a hozzájuk tartozó szerelvények és elektromos 

rendszer cseréje;  
− csatornahálózat cseréje;  
− főtési vezeték cseréje. 
 

3. Ultrahangos iszapkezelı berendezés beépítése az iszapvonalba 
4. A szennyvíztisztító telepi infrastruktúra fejlesztése 

− a felsı aszfaltréteg felmarása; 
− a pályaszerkezet két oldalán süllyesztett szegély építése; 
− kötı- és kopóréteg építése aszfaltbeton keverékbıl. 
 

5. Szennyvíztelepi felügyeleti rendszer 
− a kerítések, kapuk, felújítása cseréje; 
− a telepi térvilágítás felújítása, kiépítése; 
− térfigyelı rendszer kiépítése. 
 

6. A záporvíztározó üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések 
− kézi mozgatású zsilipek beépítése a leeresztı csatornába; 
− a burkolt tározórész fenéklemezének tisztítására vezérelhetı mosóhálózat 

beépítése. 
 

7. Gépkocsi-tároló létesítése 
8. A karbantartó és szállító jármővek telepi autómosója 
9. A szennyvíztelepi laboratórium és a diszpécserközpont bıvítése emeletráépítéssel 
10. Csatornahálózat fejlesztése: 

− Szombathely, Zanati úti aluljáró elöntésének megszüntetése, csapadékvíz 
elvezetı rendszer kiépítésével 

− Szombathely és Kıszeg településeken a szennyvízcsatorna hálózat 
hiányzó szakaszainak kiépítése 

− Szombathely, Tinódi Sebestyén u. 
− Kıszeg, Hermina u. 
− Szombathely, Liliom u. 

 
11. A komposztáló telepre vezetı üzemi út építése 
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12. Komposztáláshoz szükséges adalékanyagok tárolásához tárolóterek építése 

7. sz. építési tender (A vállalkozó által tervezett  gépészeti és villamos berendezések 

tervezése építése szerz ıdéses feltételei (ún. FIDIC Sárga Könyv szerint): 

Komposzttelepi fejlesztések, struktúraanyag tároló és ültetvény telepítése: 

Az eljárás megindításának tervezett idıpontja: 2008. augusztus. 

Kivitelezés tervezett idıtartama:  
− Adalékanyagok tárolásához tárolóterek építése (tervezés – kivitelezés) 

12+40=52 hét; 
− Struktúraanyag utánpótlását biztosító ültetvények telepítése: 60 hét. 

A szerzıdés tervezett tartalma: 

A komposztáláshoz szükséges struktúraanyag tárolásá hoz tárolóterek építése: 
− fedett, nyitott tárolótér a komposztáló telepen 5.000 m3 struktúraanyag 

(faapríték) befogadására, 1300 m2 alapterülettel; 
− burkolt felület 5 000 m3 struktúraanyag átmeneti tárolására, 6600 m2 

felülettel; 
− csapadékvíz elhelyezés. 

A komposztáláshoz szükséges struktúraanyag utánpótl ását biztosító ültetvények 

telepítése, a betakarításhoz szükséges berendezések  beszerzése: 
− A telepítésre szánt területet az üzemeltetı biztosítja, melynek mérete: kb. 

50 hektár. 
− Beszerzendı gépek:  

o talajmővelı és az ültetvény mőveléséhez szükséges egyéb eszközök; 
o betakarító gép, amely a „termés” szállítóeszközre rakását is megoldja. 

8. sz. árubeszerzési tender: az épített csatornák t isztítására csatorna karbantartó 

gépek beszerzése: 

Az eljárás megindításának tervezett idıpontja: 2008. június 

Szállítás tervezett idıtartama: 52 hét. 

A szerzıdés tervezett tartalma: 
− Ideiglenes mobil átemelı berendezés, szállítási kapacitás: 139-172 m3/h; 
− Kombi csatorna karbantartó gép zsírral szennyezett csatornák tisztítására 

– 8 m3; 
− Szippantó gépkocsi – 10 m3; 
− Kombi csatorna karbantartó gép – 5 m3; 
− Csatornamosó gép; 
− Szippantó gépkocsi – 5 m3. 

9. sz. árubeszerzési tender: laboratóriumi eszközök  és bútorok beszerzése 

Az eljárás megindításának tervezett idıpontja: 2008. június. 

Szállítás tervezett idıtartama: 26 hét. 

A szerzıdés tervezett  tartalma: 
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− Laboratóriumi eszközök és felszerelések az alábbiak szerint: 
o Vegyi fülkék, 9 db; 
o Nyomószőrı berendezés; 
o Kompresszor; 
o Kemence; 
o Biztonsági szárítószekrény; 
o Ionkromatográf készülék; 
o Mosogatógép; 
o Vízelıkészítı berendezés a mosogatógép vízellátásához; 
o Összes nitrogén (TNb) mérı készülék; 
o Hőtıszekrény; 
o Robbanásbiztos vegyszerszekrény; 
o Gázkromatográf; 
o Gáz generátor rendszer kompresszorral felszerelve; 
o Vákuum szivattyú; 
o Rotációs vákuumlepárló berendezés; 
o Szárítószekrény; 
o TOC meghatározó készülék; 
o Kétfokozatú víztisztító rendszer; 
o Ipari hőtıszekrény. 

− Bútorok beszerzése az átépített laboratóriumba. 

 

A Megbízó a Projekt költségeit részben a Kohéziós Alapból kapott támogatásból fedezi. A 

Megbízó ezen támogatással kapcsolatos kötelezettségeit a Kohéziós Alap Közremőködı 

Szervezettel (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága) kötött 

támogatási szerzıdése tartalmazza. A szerzıdés a támogatás folyósítása feltételeként 

elıírja, hogy a közbeszerzések eredményeként létrejött szerzıdések teljesítése során a 

Megbízó köteles folyamatos mőszaki ellenırzést biztosítani, a Projekt megvalósításának 

teljes idıtartamára szakképzett mőszaki ellenırt és más szakembereket alkalmazni.  

A Projekt végleges befejezésének, elszámolásának és lezárásának be kell fejezıdnie 2010. 

december 31-ig, ez nem módosítható határidı. Ennek megfelelıen a Projekt keretében 

minden vállalkozási, szállítási és a jelen megbízási szerzıdésnek is 2010. szeptember 30-ig  

nem csak le kell zárulnia, de a teljesítésigazolásokkal, elszámolásokkal kapcsolatos minden 

tevékenységnek elszámoltnak kell lennie.  

 

A MEGBÍZOTT FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

A Megbízott feladatai a fenti, a pénzmaradvány felhasználását célzó, közbeszerzési 

eljárások eredményeképpen létrejövı szerzıdésekkel kapcsolatosan – a támogatási 

szerzıdésben a Megbízó számára elıírt kötelezettségek alapján – a következık: 

� a feladatok végrehajtásához szükséges szakértı és egyéb személyzet 
biztosítása; 
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� a havi munkamegbeszélések megszervezése, dokumentálása, jegyzıkönyv-
készítés; 

� az elıírt jelentések elkészítése és határidıre történı benyújtása; 

� a Projekt eredményes megvalósításának a teljes körő mérnöki felügyelete és 
olyan a megvalósításhoz szükséges szolgáltatások nyújtása, melyek a Projekt 
végrehajtásával kapcsolatosan a Megbízó vagy a Megbízott megítélése szerint 
indokoltak lehetnek; 

� a pénzmaradvány felhasználásához kapcsolódó tájékoztatási feladatok 
elvégzése; 

� szükség esetén részvétel a jogi kérdéseket érintı dokumentumok elıkészítésben 
és szükség esetén információ szolgáltatás, együttmőködés a Megbízó jogi 
képviseletét ellátó ügyvéddel (vagy ügyvédi irodával); 

� A Megbízó kérésére, a mérnöki tevékenységgel szoros összefüggésben lévı 
feladatokkal kapcsolatosan esetlegesen, szükség szerint fordítás, tolmácsolás 
biztosítása. 

A Mérnök felelıssége, hogy a szerzıdések a megadott határidıig a megadott formában 
teljesüljenek. 

II.1. A Megbízott által elvégzend ı feladatok 

A Megbízott felelıssége a pénzmaradvány felhasználásához szükséges összes szerzıdés 

felügyeletére kiterjed az alábbi részletezésben leírtak szerint. A Megbízottnak a feladatait e 

Szerzıdés szerint, valamint a Projekt pénzmaradványának felhasználása keretében létrejövı 

vállalkozási és megbízási szerzıdésekben foglaltakra tekintettel kell végeznie.  

A Megbízott feladata a Projekt megvalósításának ellenırzése, független mérnökként a 

Támogatási Szerzıdésben meghatározott mőszaki, pénzügyi és ütemezésbeli 

követelményeknek megfelelıen. Ennek keretében objektíven - a Projektnek a támogatási 

dokumentumokban lefektetett tartalmának megvalósítását mint elsıdleges célt maga elıtt 

tartva - kell eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésbıl érkezı források 

legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználására. A Megbízott köteles a Projekt fizikai 

megvalósulásának, pénzügyi elırehaladásának ellenırzését átlátható módon elvégezni. 

A Megbízott a Projekt pénzmaradvány-felhasználásának mőszaki és költségellenıre. Felel a 

pénzmaradvány-felhasználás terv szerinti végrehajtásáért. 

A Megbízott köteles ellenırizni: 

� a szükséges engedélyek és a vállalkozási szerzıdés vonatkozó jogszabályoknak, 
mőszaki és hatósági elıírásoknak való megfelelıségét, 

� a vállalkozó által az építési munkákra és építési helyszínre kötött biztosítás 
megfelelıségét, és folyamatos érvényben tartását,  
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� a tervek, a kivitelezés, az anyagok, a szakértelem és a munka minısége 
vállalkozási szerzıdésnek és az érvényes mőszaki- és minıségi elıírásoknak 
való megfelelıségét, és a Megbízott által jóváhagyott kiviteli terveknek való 
megfelelıségét, 

� a kivitelezés idıbeli és pénzügyi elırehaladása vállalkozási szerzıdés 
értelmében elfogadott programnak való megfelelıségét.  

A Megbízott köteles gondoskodni a mérnök, a mérnök képviselıje szükség szerinti és a 

mőszaki ellenırök napi helyszíni jelenlétérıl az építés, a Projekt megvalósítása folyamán. A 

Megbízott minden szakértıje személyes jelenlétre és kapcsolattartásra kötelezett. 

A Megbízott köteles információval, adatokkal és általa jóváhagyott tervdokumentációval 

ellátni a Megbízót.  

A Megbízott a Projekt megvalósítása során köteles heti rendszerességő és szükség esetén 

rendkívüli építéshelyszíni értekezletek összehívására, tartására, az ezen való elnöklésre. 

Köteles gondoskodni arról, hogy a felmerülı problémákat mindenkor megfelelıen rendezzék, 

az esetleges késedelem elkerülése érdekében. Köteles teljes körő és megfelelı jegyzıkönyv 

vezetésére a Megbízott által vagy részvételével lebonyolított valamennyi értekezletrıl és 

megbeszélésrıl, és a jegyzıkönyveket tájékoztatásul és/vagy ellenırzés céljából köteles 

három munkanapon belül a Megbízó és a többi érintett rendelkezésére bocsátani.  

A Megbízott köteles a Szolgáltatás teljesítése során a vállalkozókkal szemben felmerült vitás 

kérdésekben dönteni a Megbízóval történt elızetes egyeztetés után.  

A Megbízott köteles továbbá a Megbízó és a VASIVÍZ ZRt., mint üzemeltetı között létrejött 

Megállapodásban foglaltakat tevékenysége során figyelembe venni: 

� A Mérnök az üzemeltetı írásbeli engedélye nélkül nem engedélyezhet olyan 
beavatkozást (áramszünet, létesítmény leállítása, üzemelı csı elvágása, stb.) a 
létesítmények mőködésébe, ami zavarja, vagy akadályozza azok üzemszerő 
mőködését. 

� A Megbízó kötelezettséget vállalt arra, hogy a VASIVÍZ ZRt. véleményét a 
mőszaki, szakmai kérdésekben kikéri. 

� Az Önkormányzat minden olyan írásos, vagy elektronikus anyagból 2 példányt 
biztosít a VASIVÍZ ZRt. részére, amelyet a megvalósítással kapcsolatban a 
Mérnök ad át részére. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem jelentheti az 
Önkormányzat által megkötött kivitelezési és szolgáltatási szerzıdésekre 
vonatkozó titoktartási kötelezettség megsértését. 

� Az Önkormányzat (Megbízó) – mint Végsı Kedvezményezett – a munka 
befejezésekor átvett megvalósulási dokumentáció egy komplett példányát átadja 
a VASIVÍZ ZRt.-nek - mint üzemeltetınek – annak érdekében, hogy legyen 
lehetısége a próbaüzem eredményes lezárását követıen a vízjogi üzemelési és 
a használatba vételi engedélyének megkérésére. 
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� A VASIVÍZ ZRt. vállalta, hogy a felvetıdı mőszaki, szakmai kérdésekben és az 
Önkormányzat (Megbízó) által véleményezésre átadott kérdésekben az elvárható 
legrövidebb idın belül – sürgıs esetekben azonnal – állást foglal. 

� A VASIVÍZ ZRt. és a kivitelezık közötti napi egyeztetések rögzítése külön, a 
Mérnök által hitelesített, legalább kétpéldányos naplóban történik, amiket a 
közbeszerzési eljárások nyertesei biztosítanak. 

Az elıkészítés id ıszakában: 

Megbízott a következı feladatok végrehajtásában vesz részt, feltéve, hogy a Szerzıdés 

teljesítésének megkezdése megelızi a leírt feladatokat:  

� írásbeli javaslat nyújtása a Megbízó számára a pénzmaradványának 
felhasználással kapcsolatos folyamatokra, technológiai ill. egyéb eljárásokra 
vonatkozóan; 

� az engedélyes-, a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó tender- és kiviteli 
tervek felülvizsgálata, véleményezése valamennyi vállalkozási szerzıdésnél; 

� javaslattétel indokolt tervmódosításokra, illetve tervmódosítási kezdeményezések 
véleményezése, a tervmódosítások engedélyeztetése, dokumentálása, a 
szükséges engedélyek és engedélymódosítások beszerzése; 

� a szükséges tervegyeztetések megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása; 

� a vállalkozók által a vállalkozási szerzıdés értelmében benyújtott tervek 
átvizsgálása, ellenırzése és észrevételek hozzáfőzése a tervezés valamennyi 
fázisában, majd a kivitelezés alapjául szolgáló tervek jóváhagyása;  

� a meglévı és megszerzendı engedélyek ellenırzésén túl azok érvényességének 
nyomon követése, illetve az adatszolgáltatásra vonatkozó elıírásaik idıbeli 
követése, és a teljesítés követése. A Megbízottnak szerzıdéskötéskor egy 
összegzést kell készítenie az engedélyekrıl, amely tartalmazza az engedélyek 
legfontosabb adatait. Bármely eseményt, adatszolgáltatást, engedély lejártát 
megelızıen legkésıbb 15 nappal korábban írásban értesítenie kell minden 
érintett felet (Megbízót, Vállalkozót, Üzemeltetıt stb.). 

� írásbeli javaslat a Megbízó számára az üzemeltetési követelményeknek a 
tervekbe való beépítése tekintetében;  

� a tervezésnél szakértıi kontroll biztosítása (szennyvizes, építészeti, szakági 
tervek vonatkozásában); 

� a Projekt megvalósítására benyújtott vállalkozói ajánlat tekintetében szakmai 
szempontok szerinti vizsgálat és nyilatkozattétel. Megbízott ennek érdekében 
közremőködik a pénzmaradvány-felhasználáshoz szükséges egy vagy több 
vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás(ok)ban, és segíti a 
Megbízó Bíráló Bizottsága tevékenységét. Megbízó erre irányuló felkérése 
esetén a Bíráló Bizottságba tagot is delegál. Megbízott ismeri a közbeszerzési 
eljárások szabályait, ezért felelısséggel tartozik, ha személyével vagy az általa 
delegált bíráló bizottsági taggal szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn; 
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� a Megbízó szakszerő támogatása a vállalkozási szerzıdések elıkészítésében és 
megkötésében; írásbeli javaslat készítése a Megbízó számára a pénzmaradvány-
felhasználás kivitelezésére kötött vállalkozási szerzıdések mőszaki elıírásaiban, 
a jogszabályokban vagy a tervdokumentációkban bekövetkezett változtatások 
miatt szükséges módosításokról és változtatásokról; annak írásban történı 
igazolása a Megbízó számára, hogy a vállalkozási szerzıdés rendelkezései 
megfelelıek, különösen a hatékony költség- és határidı-ellenırzés és 
minıségbiztosítási eljárások (mintavételi, minısítési terv) biztosítása 
tekintetében. 

A kivitelezés id ıszakában: 

A munkaterület biztosításának elıkészítése: 

� kitőzési alappontok helyességének ellenırzése és jegyzékük átadása az építési 
vállalkozóknak; 

� hatósági és közüzemi engedélyek, nyilatkozatok átadása az építési vállalkozók 
részére; 

� munkahely-munkaterület átadása az építési vállalkozóknak jegyzıkönyv 
készítése mellett; 

� az építési vállalkozónak hivatalos átadásra kerülı dokumentációk átvizsgálása, 
az építési vállalkozók által tett módosítások és kiegészítések felülvizsgálata és 
véleményezése, jelentés a Megbízó részére;  

� az építési vállalkozók által készített és benyújtott tervek áttekintése és 
jóváhagyása. A tervek jóváhagyása során kiemelten a Sárga FIDIC Általános 
szerzıdéses feltételek elıírásainak megfelelıen (FIDIC 5. cikkelye) és a 
kivitelezıi szerzıdések szerzıdés Különös szerzıdéses feltételeinek megfelelıen 
köteles eljárni. 

Folyamatos mőszaki ellenırzés ellátása: 

� az ellenırzés keretében fényképes és videós dokumentáció készítése 5 
példányban hetente. A készített képeket és videofelvételeket a helyszínek szerinti 
könyvtárakba rendszerezve, feliratozva, dátummal ellátva elektronikusan kell 
átadni a Megbízónak. Amennyiben szükséges, a papír alapú képek elıállítási 
költségei is a Mérnököt terhelik. 

� a mőszaki ellenıri tervdokumentációk és iratok kezelése, a tervdokumentációk és 
a hatósági engedélyek, elıírások alapján a kivitelezés folyamatos, napi 
rendszerességő figyelemmel kísérése, mennyiségi és minıségi ellenırzés, hiba, 
illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele; 

� A Mérnök a dokumentumok felülvizsgálata során az Üzemeltetı véleményét is 
megvizsgálja, elfogadott észrevételeit beépíti a dokumentumokhoz készített 
Mérnöki véleménybe, elutasított észrevételeinél az elutasítás indokait a Megbízó 
és az Üzemeltetı felé írásban 5 munkanapon belül megküldi. 

� A Vállalkozók által havonta aktualizálandó, a tényadatokat is létesítményenként 
tartalmazó vonalas ütemterv ellenırzése a természetes munkanemekre 
bontással (pl. földmunka, dúcolás, alapozás) és a kritikus út megjelölésével; 
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� átfogó fizikai és pénzügyi ellenırzés; 

� az építési és felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges 
bejegyzések elıírt idın belüli megírása; 

� az építési vállalkozók számára a vállalkozási szerzıdésekben elıírt jelentések 
ellenırzése, jóváhagyása; 

� határidık és részhatáridık szerzıdés szerinti betartásának ellenırzése; 

� az építési vállalkozók minıségbiztosítási programjának ellenırzése; 

� együttmőködés a Megbízó, a finanszírozásban résztvevı szervezetek, a Megbízó 
által felkért szervezetek, az üzemeltetı VASIVÍZ ZRt. megbízottjaival, 
észrevételeik és indokolt kívánságaik közlése és képviselete az építési 
vállalkozókkal szemben; 

� a pótmunkákkal, változtatási utasításokkal kapcsolatos intézkedés a 
Szerzıdésnek és a Közremőködı Szervezet 2. sz. függelékben mellékelt 
útmutatójának és egyéb elıírásainak megfelelıen; 

� az eltakarásra kerülı munkák eltakarás elıtti ellenırzése, valamint az elvégzett 
munkák eltakarhatóságára vonatkozóan az Üzemeltetı véleményének kikérése; 

� közremőködés a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülı építési akadályok 
elhárításában; 

� helyszíni egyeztetı értekezletek rendszeres megtartásának szorgalmazása, 
részvétel az értekezleteken, a felmerült és megoldásra váró feladatok 
jegyzıkönyvi rögzítése, megoldásukra javaslat tétele;  

� a Megbízó igényei szerint mőszaki, pénzügyi jelentések készítése. 

� a szükséges üzempróbák dokumentumainak ellenırzése, jóváhagyása, az 
üzempróbák lefolytatása, értékelése. 

Koordináció: 

� a Projekten dolgozó vállalkozó(k) munkájának az összehangolása; 

� vállalkozási szerzıdés(ek) szerinti munkavégzés biztosítása érdekében 
rendszeres egyeztetések tartása, annak dokumentálása; 

� valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, tőz-, környezet-, 
balesetvédelmi és biztonsági kérdésekben. 

Elszámolások, jelentések valamennyi szerzıdésre vonatkozóan: 

� egy olyan rendszer létrehozása, amely a Szerzıdés teljes élettartamára 
vonatkozó feladatoknak, felelısségeknek megfelelıen - beleértve a finanszírozók 
által megkívánt fizikai és pénzügyi elırehaladási jelentéseket is - tartalmazza 
azokat a szabályzatokat, feladat-leírásokat, amelyeket a Projekt végrehajtása 
során kell alkalmazni és betartani. A rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, 
hogy a Projekt számítógépes nyilvántartási és monitoring hátterét is biztosítsa, 
figyelembe véve a Szombathely MJV polgármesteri Hivatalában meglévı 
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rendszerek sajátosságait (FIDIC adminisztrációs szakértı feladata). Amennyiben 
szükséges, a Szerzıdés terhére kell beszerezni a szükséges szoftvert; 

� a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenırzése; 

� az elszámolni kívánt, elvégzett munkák helyességének ellenırzése; 

� a számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi igazolása és a Megbízó részére 
a kifizethetıség igazolása (teljesítés igazolás); 

� az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a 
számlaegyeztetések lefolytatása. 

Próbaüzem (a próbaüzemet a Vállalkozók bonyolítják, amelybe be kell vonni az Üzemeltetı 

alkalmazottait): 

� a próbaüzem (átadási próbák) szervezése és felülvizsgálata; 

� az építési vállalkozók próbaüzemre vonatkozó jelentéseinek átvizsgálása és 
jóváhagyása; 

� a mérések, vizsgálatok ellenırzésének biztosítása a próbaüzemi zárójelentések 
elkészíttetése érdekében.  

� az ideiglenes üzem és a próbaüzem kivitelezési szerzıdések szerinti 
lefolytatásának felügyelete. 

Az átadás-átvételi eljárás szabályszerő lefolytatása: 

� az építési vállalkozók által kért idıpontra a mőszaki átadás-átvételi eljárás 
összehívása, valamennyi érdekelt és érintett fél meghívása; 

� az építési vállalkozók által biztosított, és a Megbízó, valamint a jogszabályok és 
szerzıdések által elıírt, az átvételi eljáráshoz (fizikai és pénzügyi) szükséges 
dokumentumok ellenırzése és felügyelete; A Megbízott köteles gondoskodni 
arról, hogy a megvalósulási dokumentáció a vállalkozási szerzıdésekben 
meghatározott tartalommal úgy készüljön el, hogy a mőszaki átadás-átvétel elıtti 
felülvizsgálatot már az elızetesen jóváhagyott megvalósulási dokumentáció 
alapján lehessen elvégezni. 

� az osztályba sorolás rendszere szabályainak kidolgozása és jóváhagyatása a 
Megbízóval és az Üzemeltetıvel; 

� a próbaüzemi zárójelentések elkészíttetése; 

� a minıségi bizonylatok dokumentációjának átvétele, ellenırzése, a létesítmény 
minısítési javaslatának elkészítése az elıírt minıségi vizsgálati eredmények 
kiértékelése alapján; 

� a mőszakilag szükséges kontrollvizsgálatok elkészíttetése és kiértékelése, a 
minısítéssel kapcsolatos dokumentáció átadása a Megbízónak; 
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� a hibajegyzék összeállítása, összegszerő meghatározása, az azonnali 
javíttatások elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés 
megállapítása; 

� minıségi osztályba sorolás és az esetleges díjleszállítás megállapítása; 

� nyilatkozattétel az átvétel tekintetében, az építési vállalkozóktól átvett 
létesítmények átadása a Megbízónak; 

� a visszatartott összeg fennálló egyenlegének igazolása; 

� a teljesítési igazolások áttekintése; 

� a záró kifizetési igazolás kiadása. 

A kivitelezési szakasz lezárása: 

� a próbaüzemi zárójelentés és végleges kezelési és karbantartási utasítás 
átvizsgálása, jóváhagyása az építési Vállalkozók által a hatóságokhoz 
jóváhagyásra való beterjesztést megelızıen; 

� a megvalósulási dokumentáció Üzemeltetıvel való elızetes véleményeztetése, 
átvizsgálása és igazolása; 

� a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása, 
aktiválások elıkészítése az üzembe helyezık nevében; 

� a különféle támogatások és források elszámolása, számítógépes nyilvántartás 
mőködtetése; 

� a végleges pénzügyi elszámolás elkészítése, szükség esetén annak 
kiegészítése; 

� a keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a 
Megbízónak. 

Az árubeszerzéssel kapcsolatosan: 

� ellenırzési feladatok teljes körő elvégzése: a leszállított áruknak és eszközöknek 
a mőszaki meghatározásban leírtaknak való megfelelıségének ellenırzése, a 
szükséges hiánypótlások meghatározása, a gépekkel, eszközökkel együtt 
leszállított dokumentumok ellenırzése és szükség esetén hiánypótoltatása, az 
átadás-átvételi eljárásokon való részvétel, azok dokumentálása; 

� ellenırzi a leszállított tárgyi eszközök mőszaki megfelelıségi tanúsítványaink 
meglétét és a szerzıdések elıírásainak, a hatályos jogszabályoknak és mőszaki 
elıírásoknak való megfelelıségüket, majd ezt követıen kiadja a teljesítés 
igazolást; 

� a jótállási, szavatossági felelısség körébe tartozó hibák, hiányosságok 
kijavíttatása. 
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A jótállási id ıszak alatt és annak végén:  

� az egyes építmények, illetve létesítmények állapotának folyamatosan 
figyelemmel kísérése; az elıírt idın belüli utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása; a 
feltárt ill. a Megbízótól és az üzemeltetıtıl kapott hibajegyzékben jelzett és a 
jótállási, szavatossági felelısség körébe tartozó hibák, hiányosságok 
kijavíttatása; 

� A Megbízó által a Megbízottnak továbbított hibák, hiányosságok, lakossági 
bejelentéseknél minden esetben azonnali felülvizsgálatot indít és amennyiben 
azonnali intézkedés szükséges erre közvetlen életveszély vagy havária helyzet 
esetén azonnal, egyébként pedig 24 órán belül felhívja az építési Vállalkozókat. 
Az elvégzett munkák mőszaki ellenırzését ellátja és errıl 3 munkanapon belül 
írásban beszámol a Megbízónak. 

� A Megbízott az építési vállalkozási szerzıdések zárását követıen a jótállási 
idıszak minden évében helyszíni bejárás szervez az érintettek írásbeli értesítését 
követıen. A helyszíni bejárásról jegyzıkönyvet készít az észlelt hiányosságok 
kijavításához szükséges ésszerő határidı kitőzésével. A jegyzıkönyvet 3 
munkanapon belül megküldi a résztvevıknek és az érintetteknek. A 
hiányosságok kijavítását követıen ellátja a mőszaki ellenıri feladatokat és 3 
munkanapon belül írásban beszámol a Megbízónak. 

� Az egyes szerzıdések jótállási idıszakát követı 1 hónapon belül megküldi a 
Megbízónak a jótállási idıszakban elvégzett munkákról készített összefoglalót. 

Tájékoztatással kapcsolatos feladatok: 

� A Megbízott köteles a projekt megvalósítására létrejött települési önkormányzatok 
konzorciumának tartott tájékoztatásokon részt venni, azokon véleményt 
nyilvánítani, a projekt elırehaladásáról prezentációt bemutatni és amennyiben 
úgy ítéli meg, hogy egy felmerült probléma túlmutat a gesztor önkormányzat 
(Megbízó) hatáskörén, kezdeményezi a konzorcium összehívását, tájékoztatását. 
Ehhez a szükséges írásos anyagokat, prezentációkat elkészíti és elızetesen 
jóváhagyatja a Megbízóval. Ezeken az eseményeken a Megbízott 
nyilatkozattételre feljogosított képviselıjével részt vesz. 

� Amennyiben a Megbízó döntéshozói úgy ítélik meg, vagy az események azt 
szükségessé teszik, a pénzmaradvány felhasználására vonatkozóan lakossági 
fórumot szervez az érintett településen. Ezeken az eseményeken a Megbízott 
nyilatkozattételre feljogosított képviselıjével részt vesz. Esetleges lakossági 
fórumok helyszínei: csatornázási útlezárásokkal kapcsolatosan: Szombathely, 
Kıszeg. 

� A pénzmaradvány felhasználásához szükséges többi szerzıdéskötés ünnepélyes 
eseményét megszervezi (helye: Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala), az 
alapkı-, alapcsı letételi, átadás-átvételi ünnepségeket koordinálja, azokon részt 
vesz, de azok megszervezése, a helyszín szükséges elıkészítése, az 
állófogadások megszervezése a nyertes Vállalkozók feladata lesz.  

� A tájékoztató és emléktáblák elkészíttetése és helyszínen való elhelyezése az 
építési Vállalkozók feladata, de azok tartalmi és formai követelményeknek való 
megfelelésének ellenırzése és jóváhagyása a Megbízott feladata.  



Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és - tisztítási rendszerének fejlesztése – Szakértıi segítségnyújtás a 
pénzmaradvány felhasználásához szükséges mérnök/mőszaki ellenıri tevékenységre 

 

23 

� A projekt információs honlapjának (www.szennyviz.szombathely.hu) 
üzemeltetése, a projektre vonatkozó naprakész információval való feltöltése  
2010. 12. 31-ig. 

Egyéb feladatok: 

� adatszolgáltatással közremőködés a Projekt megvalósítása során felmerülı 
felügyeleti ellenırzések elıkészítésében, illetve részvétel azokon. A Megbízott 
köteles a Projekt ellenırzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyar Köztársaság 
Kormánya illetékes szervei vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által 
delegált vagy független szervezetek szakértıinek rendelkezésére állni, kérésükre 
a Projekt adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban a Megbízót az 
ellenırök felé továbbított dokumentációkról, információkról elızetesen 
tájékoztatni köteles; 

� a Megbízottnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök 
képviselıje haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges 
intézkedést megteszi; 

� A Megbízott feladatait szoros együttmőködésben végzi a területileg illetékes 
környezetvédelmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és 
a Projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és 
személyekkel; 

� A Megbízott a Megbízó érdekében köteles közremőködni a Projekt 
végrehajtásához kötıdı – az általa a pénzmaradvány-felhasználás során 
felügyelt és korábban megkezdett/teljesített - szerzıdésekkel kapcsolatos peres 
ügyekben, és saját közremőködésérıl rendszeresen tájékoztatnia kell a 
Megbízót. 

� Minden, a feladatának végrehajtásához kapcsolódó, de nem a Megbízónak 
címzett dokumentumot az eredeti dokumentum megküldésével egyidejőleg egy 
másik, eredeti példányban meg kell küldeni a Megbízónak is.  

� Minden, a szerzıdéssel kapcsolatban keletkezett dokumentum egy eredeti 
példányát át kell adni azonnal a Megbízónak is (kivétel az építési napló, ahol a 
jogszabályi elıírásoknak megfelelıen kell eljárni). 

� A Megbízott köteles elkészíteni a Projekt támogatási szerzıdésében elıírt 
jelentéseket (mőszaki elırehaladási jelentések, monitoring jelentések, 
zárójelentés). A jelentésekkel kapcsolatos tartalmi követelményeket az 1. 
függelék tartalmazza. Amennyiben a Kohéziós Alap projektekkel kapcsolatos 
jogszabályi követelmények, illetve a támogatási szerzıdés elıírásai változnak, a 
Megbízó jogosult további adatszolgáltatást kérni, a Megbízott pedig köteles azt 
teljesíteni. A zárójelentésbe be kell építeni a korábbi, nem általa felügyelt 1. ütem 
jelentéseiben foglaltakat is. Ennek érdekében köteles együttmőködni az 1. ütem 
szerzıdéseinek Vállalkozóival és megbízottjaival, amennyiben a rendelkezésére 
álló írásos és elektronikus dokumentumok nem elégségesek. Amennyiben a 
projekt zárójelentéséhez bizonyos korábban íródott dokumentumok (pl. költség-
haszon elemzés, környezeti hatástanulmány, stb.) aktualizálása szükséges, ezt 
külön ellenszolgáltatás nélkül elvégzi.  
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� A jogi kérdéseket érintı dokumentumok elıkészítésben részvétel, és információ 
szolgáltatás, együttmőködés a Megbízó jogi képviseletét ellátó ügyvéddel (vagy 
ügyvédi irodával). 

� Az ültetvény telepítésének ellenırzése, a telepítés mennyiségi és minıségi 
ellenırzése, a vegetációs idıszak és legalább az elsı letermelés alatti felügyelet. 

II.2. A Megbízott feladatai elvégzéséhez igénybe veend ı személyek  

A Megbízott köteles gondoskodni a szakértıi a vonatkozó jogszabályok és szükség szerinti 

helyszíni jelenlétérıl és a Megbízóval történı személyes kapcsolattartásról. 

II.2.1. Mérnök  

A Megbízottnak az építési beruházás FIDIC mérnöki feladatainak koordinálására, a tervek 

felülvizsgálatára, a mőszaki ellenıri feladatok koordinálására Mérnököt kell kijelölni. A 

Mérnök felelıs a II.1. pontban felsorolt feladatok egy részének személyes elvégzéséért, 

továbbá a más szakértık által elvégzett feladatok ellenırzéséért, számonkéréséért. Feladata 

a jelentések elkészítésének koordinálása és benyújtásuk a Megbízó részére, a vállalkozói 

követelések és változtatások, a teljesítés igazolásának jóváhagyása. A vállalkozói 

követelések és változtatások tekintetében a végleges jóváhagyásra csak a Megbízó általi 

jóváhagyást követıen a Közremőködı Szervezet által kerül sor. 

Mérnökként a Megbízott Szakmai ajánlatában ilyenként megjelölt szakértıje köteles eljárni.  

II.2.2. Mérnök képviselıje 

A Projekt helyszíneire egy szakértıt kell biztosítani, aki a Mérnök képviselıjeként (a 

továbbiakban: a „Mérnök képviselıje”) jár el. Feladata a Mérnök által a részére kijelölt 

feladatok elvégzése és az általa átadott hatáskör gyakorlása.  

A Mérnök képviselıjeként a Megbízott Szakmai ajánlatában ilyenként megjelölt szakértı 

köteles eljárni.   

II.2.3. Mőszaki ellenırök (legalább 2 fı) 

Szakterületenkénti mőszaki ellenırök, akiket a különbözı munkaterületekre osztanak be. A 

helyszíni mőszaki ellenıröket a Mérnök képviselıje felügyeli.  

Mőszaki ellenırként a Megbízott Szakmai ajánlatában ilyenként megjelölt szakértıi kötelesek 

eljárni. 
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II.2.4. Tervellenır 

Egy ellenır biztosítása, aki az építési vállalkozók által készített terveket ellenırzi és egyeztet 

a Megbízó által már elkészíttetett terveket készítı tervezıkkel, illetve az építési 

vállalkozókkal, amennyiben az általuk készített tervekrıl van szó.  

Tervellenırként a Megbízott Szakmai ajánlatában ilyenként megjelölt szakértıje köteles 

eljárni. 

II.2.5. FIDIC szerzıdéses szakértı 

A FIDIC szerzıdéses szakértı végzi az építési és áruszállítási szerzıdések adminisztrációs, 

elszámolási, számlázási tevékenységével kapcsolatos megbízói feladatokat. A szakértı 

emellett felállítja a II/1. Elszámolások, jelentések valamennyi szerzıdésre vonatkozóan címő 

részben meghatározott rendszert. 

A szakértı a Projekt Végrehajtási Egységnél végzi tevékenységét. Az építési és szállítási 

szerzıdések teljesítésének további szakaszában a PIU vezetıjével való egyeztetésnek 

megfelelıen, a jelentısebb csomópontok elıkészítésénél lehet szükség a szakértelmére. 

FIDIC szerzıdéses szakértıként a Megbízott Szakmai ajánlatában ilyenként megjelölt 

szakértıje köteles eljárni. 

II.2.6. PR szakértı 

A PR szakértı a II.1. pontban felsorolt tájékoztatási feladatokban való közremőködés, illetve 

azok megtervezése és megszervezése, koordinálva az építési vállalkozók által végzendı 

tájékoztatási feladatokkal.  

PR szakértıként a Megbízott Szakmai ajánlatában ilyenként megjelölt szakértıje köteles 

eljárni. 

II.2.7. Jogász  

Feladata közremőködni a jogi kérdéseket érintı dokumentumok elıkészítésben, és szükség 

esetén információt szolgáltatni a Megbízó részére, valamint együttmőködni az esetleges 

peres ügyekben a Megbízó jogi képviseletét ellátó ügyvéddel (vagy ügyvédi irodával). 

Jogászként a Megbízott Szakmai ajánlatában ilyenként megjelölt szakértıje köteles eljárni. 
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II.2.8. Egyéb szakértık 

A Megbízott által az egyéb szakértık vonatkozásában alkalmazott kiválasztási eljárásnak 

átláthatónak és kellıképpen dokumentáltnak kell lennie és az alábbi kritériumokon kell 

alapulnia: 

� szakmai képzettség: mőszaki területen dolgozó egyéb szakértık esetén mőszaki 
egyetemi vagy fıiskolai végzettség; más területen dolgozó (pl. 
rendezvényszervezés) szakértı esetén nincs ilyen elıírás. 

� munkatapasztalat: legalább 5 éves szakmai tapasztalat a szakterület 
vonatkozásában.  

A kiválasztást a Megbízónak jóvá kell hagynia. 

II.2.9. Kisegítı személyzet 

Kisegítı személyzet bármely személy, akit a Megbízott a feladatok végrehajtásához 

szükségesnek tart. 

Amennyiben a Megbízott a munkájához tolmácsokat és fordítókat is igénybe kíván venni, a  

tolmácsok és fordítók számára a magyar és angol nyelv ismerete, továbbá az építési ágazat 

terminológiájának ismerete az elvárás. A tolmácsolás és fordítás valamennyi költsége – 

csakúgy, mint a Szolgáltatások elvégzéséhez szükséges adminisztratív és titkársági 

személyzet fenntartásának valamennyi költsége – a Megbízási díjban benne foglaltatik.  

A Megbízottnak az egyes szakértık feladatkörét ismertetnie kell az üzemeltetı VASIVÍZ ZRt-

vel is. 

II.3. A Megbízott részér ıl közrem őködı személyek elhelyezése 

A Megbízott személyzetének irodai elhelyezése a Megbízott kötelessége. A Megbízott 

részérıl közremőködı személyek elhelyezésének és felszereléssel való ellátásának 

valamennyi költsége a Megbízási díjban benne foglaltatik. 

II.4. A Megbízott felszerelése 

A Megbízott a Közremőködıit megfelelıen támogatja és felszereli. Ez különösen vonatkozik 

megfelelı adminisztratív, titkársági és fordítási szolgáltatásokra.  

A Közremőködık munkájához szükséges eszközök, fogyóeszközök, biztonsági felszerelések 

biztosítása a Megbízott feladata. 
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II.5. A Megbízott által a végrehajtás során készítend ı jelentések 

A Megbízott feladatainak teljesítése során rendszeres jelentéseket, ill. a Megbízó kérésére 

külön jelentéseket készít a Projekt tervezésével, építésével, kivitelezésével, befejezésével, 

minıség-ellenırzésével és üzemeltetésével kapcsolatban, különösen a minıség, a határidık 

és a költségek figyelembevételével. A Megbízott mindezen jelentésekbıl összefoglaló 

jelentést készít a Projekt üzembe helyezését követıen. 

A Megbízott a Megbízónak a Projekttel kapcsolatosan az alábbiak szerint készít jelentéseket. 

 

Jelentés / 

Dokumentum 

Megjegyzés Tervezet beadása 

Munkakezdési 

jelentés 

A Szerzıdés teljesítéséhez 

szükséges részletes munkaterv 

kidolgozása, késıbbi jelentések 

tartalmi és formai elemeinek 

meghatározása. 

A Szerzıdés valamennyi fél 

általi aláírásától számított 30 

napon belül. 

Havonkénti 

elırehaladási 

jelentés 

Az adatok bemutatásának oly módon 

kell megtörténnie, hogy a Megbízó a 

Megbízott jelentése alapján el tudja 

készíteni saját jelentéseit a Kohéziós 

Alap Közremőködı Szervezet és a 

Kohéziós Alap Monitoring Bizottság 

részére. Ezért a jelentések tartalmát 

a Munkakezdı jelentésben kell 

véglegesíteni.  

Havonként, a tárgyhónap 

utolsó napja után 15 napon 

belül, de a negyedéves jelentés 

beadási határidejét megelızı 

hónapról nem kell külön havi 

jelentést készíteni 

Negyedéves 

elırehaladási 

jelentés 

Mint a havi elırehaladási 

jelentéseknél, ezen kívül 

tartalmaznia kell a Megbízott 

negyedéves teljesítésére vonatkozó 

adatokat is a Megbízott számlájának 

alátámasztására. A jelentés 

jóváhagyása a számla kifizetésének 

feltétele. 

Negyedévente, a jelentési 

idıszakot követı hónap 20-ig.  
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Jelentés / 

Dokumentum 

Megjegyzés Tervezet beadása 

Féléves 

monitoring 

jelentés 

A Projekt támogatási szerzıdésében 

elıírt formátumban és tartalommal 

kell elkészíteni. 

Hathavonta, a Megbízó által 

jelzett idıpontra. 

Kockázatelemzı 

jelentés  

A Projekt kockázatainak felmérése a 

munkakezdéskor, a határidı-csúszás 

és/vagy költségnövekedések 

megelızésére, illetve egyéb 

kockázatok kezelésére javasolt 

intézkedések (az ajánlatban szereplı 

kockázatelemzés felhasználásával). 

Szerzıdéskötést követı 15 

napon belül. 

Irányelv a 

számviteli és 

pénzügyi 

ellenırzési 

rendszerekrıl 

A Megbízó már által alkalmazott 

irányelv átvétele és felülvizsgálata, 

kiterjesztése az új szerzıdésekre a 

támogatások elszámolásához 

szükséges feladatok 

végrehajtásához.  

A Szerzıdés valamennyi fél 

általi aláírásától számított 8 

héten belül.  

Környezet-

irányítási 

kézikönyv 

A Megbízó által már alkalmazott 

irányelv átvétele és felülvizsgálata, 

kiterjesztése az új szerzıdésekre 

Az elsı építési munkák kezdete 

elıtt 4 héttel. 

Munkahelyi 

eljárások  

az építı-, 

villamos-, 

gépészmérnöki és 

építési munkák 

irányításához 

A Megbízó által már alkalmazott 

irányelv átvétele és felülvizsgálata, 

kiterjesztése az új szerzıdésekre 

Az elsı építési munkák kezdete 

elıtt 4 héten belül. 

Minıségbiztosítási 

kézikönyv a 

helyszíni mőszaki 

ellenırzéshez 

A Megbízó által már alkalmazott 

irányelv átvétele és felülvizsgálata, 

kiterjesztése az új szerzıdésekre 

Az elsı építési munkák kezdete 

elıtt 4 héten belül. 
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Jelentés / 

Dokumentum 

Megjegyzés Tervezet beadása 

Irányelvek a fizikai 

és pénzügyi 

elırehaladási 

jelentések 

elkészítésérıl  

 Az elsı építési munkák 

megkezdése elıtt 2 héttel. 

Osztályba sorolási 

rendszer 

A megvalósítandó létesítmények 

osztályba sorolásának rendszere 

szabályainak kidolgozása. 

Az elsı építési munkák 

megkezdése elıtt 4 héten 

belül. 

Irányelvek a 

próbaüzemhez és 

átadás-átvételhez 

 Az elsı építési munkák 

megkezdése elıtt 4 héten 

belül. 

Beruházás készre 

jelentése 

 A teljesítésigazolás kiadása 

elıtt 8 héten belül. 

Karbantartási 

jelentés 

 A jótállási idıszak vége elıtt 4 

héttel. 

A szerzıdés 

zárójelentése 

 

A Megbízott tevékenységének 

idıtartama végén (Különös 

szerzıdési feltételek I.5. pont) 

zárójelentést és végszámlát kell 

készíteni. A zárójelentés tartalmára 

vonatkozó elıírásokat ld. az 1. 

függelékben! 

A zárójelentés tervezetét 

legkésıbb 2010. augusztus 31-

ig kell benyújtani..  

A projekt 

zárójelentése 

A projektre vonatkozó Támogatási 

Szerzıdésben elıírtak szerint el kell 

készíteni a projekt zárójelentését a 

Közremőködı Szervezet által 

megadott tartalommal. 

A projekt zárójelentés 

tervezetét legkésıbb 2010. 

augusztus 31-ig kell benyújtani.  

Jelentések a 

jótállási idıszak 

alatt elvégzett 

feladatokról 

Az egyes szerzıdések jótállási 

idıszaka alatt elvégzett feladatok és 

tevékenységek leírása. 

Az egyes szerzıdések jótállási 

idıszakát követı 1 hónapon 

belül kell benyújtani. 
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A fenti jelentések és dokumentumok tartalmára tett javaslatokat az ajánlat alapján a 

Munkakezdési jelentésben kell véglegesíteni. A szokásos elırehaladási jelentések javasolt 

formátumát elızetes jóváhagyásra be kell nyújtani a Megbízóhoz és a munkák 

elırehaladtával ezt úgy kell alakítani, hogy a vállalkozók és szolgáltatók által szolgáltatott 

adatok és jelentések hatékonyan felhasználhatók és beépíthetık legyenek. 

A Megbízott a fenti dokumentumok tervezetét megküldi az Üzemeltetınek is 

véleményezésre és a Megbízó általi elfogadást követıen 2-2 példányt átad az 

Üzemeltetınek is. 

A Megbízott a Munkakezdési jelentésben tesz javaslatot a beruházás elırehaladásának 

nyomon követését segítı (fizikai és pénzügyi) mutatók meghatározására. A mutatók 

meghatározásakor figyelembe kell venni a Megbízó beszámolási kötelezettségével 

kapcsolatos követelményeket, a Projekt indikátorait, amelyek tovább részletezhetık.  

A mutatók aktuális értékeirıl a Megbízottnak a havi jelentéseiben, a havi 

munkamegbeszéléseken, a negyedéves jelentéseiben, illetve a célértékek elérésérıl a 

zárójelentésében be kell számolni.  

Ha a mutatók adott beszámolási idıszakhoz tartozó tervezett értékei nem teljesülnek, az 

eltérés okait fel kell tárni. Lemaradás esetén javaslatot kell tenni annak behozatalára, illetve 

a lemaradást okozó tényezık kiküszöbölésére, csökkentésére. 

A Megbízó a Kohéziós Alap Közremőködı Szervezettel megkötött támogatási szerzıdésben 

kötelezettséget vállalt arra, hogy indokolt esetben soron kívül is jelentést készít. 

Következésképpen elıfordulhat, hogy a Megbízottnak a Megbízó írásbeli kérésére, a 

kérelemben megjelölt tartalommal soron kívüli jelentést kell készíteni. Az ilyen jelentéseket 

méltányos határidın belül, a Megbízóval egyeztetve kell benyújtani. 

A Megbízott külön jelentést köteles készíteni  akkor, ha a Projekt megvalósítása során az 

eredeti projekt-tervekhez képest fizikai, mennyiségi eltérést, illetve a Támogatási 

szerzıdésben rögzített határidıkhöz viszonyított, a Projekt végrehajtást veszélyeztetı 

mértékő késedelmet tapasztal/észlel, illetve az ilyen fizikai, mennyiségi eltérés és késedelem 

bekövetkezésének a veszélye fennáll. A külön jelentést az eltérés észlelésétıl számított 2 

munkanapon belül egyidıben közvetlenül kell megküldeni a Megbízó és a Közremőködı 

Szervezet részére. 

A Megbízottnak a fenti jelentéseit 6 nyomtatott példányban (4 magyar és 2 angol) és 4 

elektronikus példányban (2 magyar és 2 angol) kell a Megbízó által kinevezett 

Projektmenedzser részére benyújtania úgy, hogy a Projektmenedzsernek átadandó 

dokumentumokból és fotókból egy-egy példány, míg a projekt során készülı tervekbıl két 

példányt, a  megvalósulási dokumentációból egy példányt az Üzemeltetı részére kell átadni. 
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Amennyiben a Megbízónak további nyomtatott vagy elektronikus példányokra lenne 

szüksége, úgy azt a Megbízott külön költség felszámítása nélkül 2 munkanapon belül a 

Megbízó rendelkezésre bocsátja. 

A Szerzıdés teljesítése során a Megbízott által készített vagy részére elektronikus formában 

is átadott dokumentumokat elektronikus formában is át kell adnia  a Megbízó részére. 

II.6. A végrehajtás helyszínei 

A Projekt területe Vas megyében fekszik. A Projekt Végrehajtási Egység Szombathely 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalban dolgozik. 

Építési munkák helyszínei: 

� Szennyvíz és csapadékvíz elvezetı rendszer bıvítése: Szombathely és Kıszeg; 

� Szennyvíztisztító telep fejlesztése: Szombathely belterület Hrsz: 10811/32; 

� Új komposzttelephez kapcsolódó fejlesztések: Szombathely külterület Hrsz: 
0729/3. és a komposzttelephez vezetı út, valamint az ültetvény telepítésének 
helyszíne. 

II.7. A Szerzıdés teljesítésének kritériumai 

A Szerzıdés akkor tekinthetı teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen és teljes 

körően teljesülnek: 

� Az építési és szállítási szerzıdésekben foglaltak a Minıségbiztosítási 
kézikönyvben, a szabványokban, mőszaki elıírásokban és mőszaki 
megállapodásokban meghatározottak szerint megvalósultak, a Projekt 
valamennyi építési tevékenysége (beleértve az ültetvény telepítését is) 
mőszakilag és pénzügyileg (átadás-átvétel, elszámolások, kifizetések, aktiválás 
stb.) megvalósult; 

� jóváhagyott formában rendelkezésre állnak az építési/szállítási szerzıdésekben 
elıírt, a vállalkozó(k) által elkészítendı, a Megbízott által jóváhagyott 
kézikönyvek, tervek, rajzok, leírások, egyéb dokumentumok  a létesítmények és 
berendezések mőködtetéséhez és fenntartásához;  

� A Projekt keretében létrehozott létesítmények próbaüzeme és az átadás-átvételi 
eljárások sikeresek voltak, a megvalósulási dokumentáció elfogadásra került, az 
üzemeltetési engedélyek, használatbavételi engedélyek megkéréséhez 
szükséges teljes körő dokumentáció átadásra került a Megbízó számára;  

� a Projekt végrehajtására kötött valamennyi szerzıdés végsı átadás-átvételi 
eljárása sikeresen befejezıdött és elszámolásra került (ezt követıen kibocsátható 
a végszámla); illetve 
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� a vállalkozási szerzıdésekben kikötött jótállási idıszak lezárult, a garanciális 
kifogásokat rendezték és a Megbízott által az egyes szerzıdésekrıl készített 
jelentést a Megbízó jóváhagyta (teljesítési biztosítékkal biztosított idıszak). 

A Szerzıdés teljesítésének mutatói: 

 

Megnevezés Mértékegység Célérték 

Felügyelt szerzıdések száma db 4 

Benyújtott és a Kohéziós Alap Közremőködı 

Szervezet által jóváhagyott projekt 

zárójelentés  

db 1 

II.8. A Megbízó feladatai és kötelezettségei 

� írásbeli és szóbeli információ-szolgáltatás az adott intézkedéssel kapcsolatosan 
felmerülı témákban; a Projekthez kapcsolódó dokumentációk átadása a 
Szerzıdés valamennyi fél általi aláírását követıen azon a nyelven és olyan 
formában, ahogy azok a Megbízó rendelkezésére állnak;  

� koordináció a Projekt megvalósításában közremőködı személyekkel. A döntések 
továbbítása a Megbízottnak; 

� a Megbízott jelentéseinek felülvizsgálata és jóváhagyása; 

� részvétel a Megbízott által szervezett havi monitoring megbeszéléseken 
nyilatkozattételre feljogosított képviselıvel; a megbeszélés helyszínének 
biztosítása; 

� a vállalkozók és szolgáltatók Megbízott által felülvizsgált és teljesítési igazolással 
ellátott számláinak továbbítása a Kohéziós Alap Közremőködı Szervezetnek; 

� a Megbízott benyújtott számláinak felülvizsgálata és jóváhagyás esetén 
továbbítása a Kohéziós Alap Közremőködı Szervezetnek. 

II.9. Kapcsolattartás és együttm őködés a Megbízó és a Megbízott között 

A Megbízott számára a szerzıdéses és projektmenedzsment kérdésekben – az Általános 

szerzıdési feltételekben foglalt korlátozással – az elsı számú kapcsolat a Különös 

szerzıdési feltételek I.8. pontjában ilyenként megjelölt személy lesz.  

Tekintettel arra, hogy az építési munkálatok egy már mőködı rendszer rekonstrukcióját, 

illetve a meglévı szennyvíztisztító korszerősítését és fejlesztését, valamint a komposzttelep 

meglévı létesítményeihez való csatlakozást jelentik, a Megbízott a Szerzıdés megvalósítása 
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során szorosan együttmőködik és biztosítja az információáramlást az üzemeltetı VASIVÍZ 

ZRt-vel. 

A Szerzıdés teljesítésére vonatkozóan a Megbízott és a Megbízó havonta 

munkaértekezletet szervez. A munkaértekezletek napirendjét az aktuális helyzet és a 

megtárgyalandó témák alapján kell megállapítani. A munkaértekezletekrıl a Megbízott az 

értekezletet követı három munkanapon belül jegyzıkönyvet készít, melyet mindkét félnek 

jóvá kell hagynia. A munkaértekezlet összehívása a Megbízott feladata. Az értekezletre 

bármely fél hívhat résztvevıket a másik fél egyetértésével. Az értekezletek állandó 

meghívottai a Kohéziós Alap Irányító Hatóság, a Kohéziós Alap Közremőködı Szervezet, a 

PR-szakértı és a Megbízó képviselıi, az üzemeltetı VASIVÍZ ZRt. képviselıje.. A Megbízó 

biztosítja az esemény színhelyét. Az értekezlet egyéb technikai feltételeit a Megbízott 

biztosítja.  

A Megbízott negyedéves jelentéseit a soron következı havi munkaértekezleten kell 

elıterjeszteni. Az írásos jelentést legalább 10 nappal a szóbeli elıterjesztés elıtt be kell 

nyújtani a Megbízónak.   

Szükség esetén, megfelelı indoklással bármely fél kérheti egyeztetı megbeszélések 

megtartását, mely felkérésre a másik fél 8 napon belül köteles választ adni. A kérést 

elutasítani nem lehet, a megbeszélés megtartásában mindkét fél köteles együttmőködni.  

A Megbízott és szakértıi munkájának értékelésére a Megbízó és/vagy az általa megbízott 

szakértık, a Magyar Köztársaság Kormánya illetékes szervei, illetve az Európai Bizottság 

illetékes szervei által delegált szakértık jogosultak. Az értékelési kritériumok tartalmazzák a 

Szerzıdés szerinti munkavégzést (minıség és határidık tekintetében), a szakmai elıírások 

és szabványok teljesítését, a monitoring mutatók teljesülését, az érintettekkel való 

együttmőködés módját, hatékonyságát, eredményességét. 
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1. sz. függelék a m őszaki leíráshoz 

 

A PROJEKTTEL KAPCSOLATOSAN KÉSZÍTEND İ JELENTÉSEK 
TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

 

a) Mőszaki elırehaladási jelentés 

A Beszállítási szerzıdések elıírják a Beszállítók (építés, áru, mérnök) elırehaladási jelentési 

kötelezettségét, a jelentések tartalmát és gyakoriságát. A jelentéseket a szerzıdések 

értelmében a Beszállítók készítik el. A heti, havi vagy negyedéves jelentések alapján a 

Beruházás mérnöke (a mérnökfelügyelı tender nyertese) havonta vagy negyedévente 

összefoglaló elırehaladási jelentést készít, amelyet a Kedvezményezett benyújt a KSZ 

részére.  Az elırehaladási jelentés tartalma: 

• Beruházás címe, projekt száma, szerzıdés száma; 

• Beszámolási idıszak 

• Beszállítói szerzıdésenként legalább az alábbi tartalom szerinti összegzés: 

- Szerzıdéses kérdések (mely tartalmazza minden érintett fél részérıl az átadott és 

átvett dokumentumokat is) 

- Elırehaladás: Tervezés (ha releváns) 

   Kivitelezés/beszállítás (a mutatók aktuális értékeivel) 

   Költségek alakulása 

   Minıségbiztosítás/munkavédelem/ Környezetvédelem 

   Vállalkozói/beszállítói igénybejelentések 

   Egyéb intézkedések (PR, jogi, stb.) 

- A szerzıdés kritikus pontjai és az ezzel kapcsolatos intézkedések 

- A szerzıdésre vonatkozó következtetések, javaslatok 

• A Mérnök/mőszaki ellenıri szerzıdés elırehaladása: 

- Szerzıdéses kérdések (mely tartalmazza minden érintett fél részérıl az átadott és 

átvett dokumentumokat is a jelen szerzıdésre vonatkozóan) 

- A Mőszaki leírás II.1 pontja szerinti bontásban a Megbízott által elvégzett 

feladatokat (megjelölve az azokat alátámasztó dokumentumokat és egyéb 

bizonyítékokat (fotók, videók, hirdetések, stb. ) 
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- Költségek alakulása 

- Szerzıdés mutatóinak alakulása 

- A szerzıdés kritikus pontjai és az ezzel kapcsolatos intézkedések 

- A szerzıdésre vonatkozó következtetések, javaslatok 

• Mellékletek (Például: szerzıdésenkénti tervlisták, szerzıdésenkénti engedélyek 

listája, követelések, változtatási kérelmek, pótmunkák listája, pénzmaradvány 

felhasználásának pénzügyi összesítése, indikátor alapú felbontása,  kivitelezıi 

beszállítói jelentések, kooperációk emlékezetıi, fontosabb dokumentumok, 

jegyzıkönyvek másolatai, építési napló oldalainak másolatai, továbbá minden olyan 

dokumentum, amelyet a megbízott szükségesnek tart) 

 

b) Monitoring jelentés 

A Kedvezményezett a KSZ által megadott tartalommal, formában és gyakorisággal készít 

monitoring jelentéseket. A monitoring jelentések tartalmazzák a projekt kulcsindikátorai 

teljesítésében elért elırehaladást is, melyeket a rendszeres mőszaki elırehaladási 

jelentésekbıl lehet átvenni. 

 
c) Projekt zárójelentés – Amennyiben a zárójelentés benyújtásának idıpontjában a KA 

projektekre vonatkozó elıírások értelmében ezzel eltérı tartalmú jelentés benyújtása 
szükséges, úgy Megbízott azt köteles elkészíteni. 

− Beruházás címe, projekt száma, szerzıdés száma; 

− Szerzıdı felek megnevezése: Megbízók/Megrendelı, illetve 

Megbízottak/Vállalkozók/Szállítók adatai, a projekt helyszíne. 

− A szerzıdések fıbb adatainak részletezése 

� szerzıdéses ár; 

� szerzıdési dokumentumok felsorolása; 

� különleges szerzıdési feltételek; 

� szerzıdéses ár bontása létesítményenként és fıbb munkanemenként. 

− A szerzıdés teljesítése 

� Mőszaki teljesítés 

o elvégzett munkák/leszállított áruk jellemzı fizikai paramétereinek 
bemutatásán keresztül; 



Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és - tisztítási rendszerének fejlesztése – Szakértıi segítségnyújtás a 
pénzmaradvány felhasználásához szükséges mérnök/mőszaki ellenıri tevékenységre 
 

36 

o minıségellenırzés, minıségbiztosítás; 

o üzembe helyezés. 

� Pénzügyi teljesítés 

o szerzıdésben szereplı ár és a ténylegesen kivitelezett 
munkák/leszállított áruk végösszegének bemutatása, változások 
értékelése; 

o pénzügyi teljesítés részletezése, a pénzügyi teljesítés 
ütemezése, számlázási ütemterv és a tényleges teljesítés 
értékelése, számlák bemutatása, kifizetés források szerinti 
bemutatása; 

o a szerzıdés teljesítéséhez kapcsolódó garanciák, 
bankgaranciák, biztosítások dokumentumai, valamint azok 
értékelése. 

� Adminisztratív teljesítés 

o A beruházás adatai 

- a beruházás részletes adatai, termékjel, építés, 
gépbeszerzés jellege; 

- tervdokumentáció típusa, jóváhagyása; 

- építtetı, mőszaki ellenır, generál kivitelezı, tervezı, 
alvállalkozók; 

- kivitelezési munkák jellemzı idıpontjai: kezdés, 
befejezés, mőszaki átadás-átvétel megkezdése és 
befejezése, hiánypótlási határidı, jótállási idıszak. 

o A mőszaki átadás-átvétel elıkészítése 

- a munkák készre jelentésének idıpontja; 

- a mőszaki átadás-átvételt megelızı minıségellenırzı 
vizsgálatok, tesztek, a tervekben meghatározott 
teljesítıképesség és teljesítmény ellenırzése; 

-  a mőszaki átadás-átvételt megelızı vizsgálatok 
eredményeit tartalmazó jegyzıkönyvek értékelése és 
mellékelése. 

o A beruházás mőszaki átadás-átvételi eljárása 

- átadás-átvételi eljárás helyszíne, lefolytatása, a 
Vállalkozó, a tervezı, a hatóságok nyilatkozatai; 

- a mőszaki átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó által 
a Beruházó részére átadásra került dokumentumok, a 
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Beruházó átvételre és üzemeltetésre vonatkozó 
nyilatkozata; 

- a mőszaki ellenır átadás-átvételre vonatkozó 
nyilatkozata, az átadás-átvételkor fennálló hiányosságok 
és azok kijavítására vonatkozó hiánypótlási határidı 
meghatározása; 

- mőszaki átadás-átvételi jegyzıkönyv mellékelése. 

o Hiánypótlás 

- a hiánypótlással kapcsolatban elvégzett munkák 
dokumentálása, hatósági elfogadó nyilatkozatok, valamint 
egyéb érdekelt felek nyilatkozatai; 

- a nyilatkozatok, jegyzıkönyvek mellékelése. 

o Átadás-átvételi igazolás 

- az eredményesen befejezett átadás-átvételi eljárás és a 
hiánypótlás után az átadás-átvételi igazolás kibocsátása 
mőszaki ellenır által annak tanúsítására, hogy a 
kivitelezési munkák a szerzıdéssel összhangban 
megtörténtek; 

- az átadás-átvételi igazolás kibocsátásakor esedékes 
garanciális kötöttségek felszabadításával kapcsolatos 
intézkedések; 

- az átadás-átvételi igazolás mellékelése. 

o Értekezletek, jelentések, levelezés 

- a kivitelezés teljes terjedelme alatti kommunikációhoz 
kapcsolódó eljárások bemutatása és értékelése; 

- a kivitelezés alatti kommunikációhoz kapcsolódó 
dokumentumok mellékelése. 

− Eredmények összefoglaló értékelése 

� Teljesítési határidı; 

� Beruházás üzembe helyezése; 

� Beruházás megvalósításával elért eredményeknek a célkitőzésekkel való 

összehasonlítása, mely magába kell, hogy foglalja: 

o a beruházás megvalósításának tényleges idıpontját; 

o a befejezett beruházás hasznosításának bemutatását; 
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o a mőködési költségekre és az elvárt bevételekre vonatkozó 
pénzügyi elırebecslések megerısítését, amennyiben ez a 
szempont vonatkoztatható a beruházásra; 

o a beruházástól elvárt társadalmi-gazdasági elırejelzés 
megerısítése, különösen a költségekre és hasznokra tekintettel; 

o a környezet védelmének biztosítására szolgáló intézkedések 
bemutatását, magába foglalva azok költségét és összhangját a 
„szennyezı fizet” elvvel. 

� Beruházás hasznosítási lehetısége; 

� Környezetvédelmi, természetvédelmi hatások; 

� Nyilvánosság tájékoztatása. 
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2. sz. függelék a m őszaki leíráshoz 

 

 

ÚTMUTATÓ 

 

 

A VÁLTOZTATÁSOK ÉS VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK 
KEZELÉSÉHEZ 

 

 

 

 

 

 

Ez a segédlet kizárólag a Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek megvalósítási fázisában 

felmerülı változtatási eljárások és vállalkozói követelések esetében használható fel, de 

fontos megjegyezni, hogy ez a segédlet nem helyettesítheti a FIDIC szerzıdések teljesítése 

során szerzett tapasztalatot, amely nélkül nem lehet összetett, a kivitelezés idıszakában 

jelentkezı, néha jogi szakismereteket is igénylı feladatokat megoldani. 
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1.  A Közrem őködı Szervezet és a Mérnök szerepe   

 

A projekt kivitelezése során felmerült költségek elszámolhatóságának a vizsgálata a 

Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelések elbírálása során 

elengedhetetlen a szabálytalanságok, és ebbıl adódóan a projektre biztosított EU támogatás 

visszafizetésének elkerülése érdekében.   

A KSZ összeveti a projekt alapdokumentumaiban foglalt, azaz a támogatásra jogosult, 

mőszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett mőszaki 

tartalommal. Az elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a m őszaki 

tartalom változás költségei finanszírozhatóak-e a p rojektre biztosított forrásokból:  

amennyiben a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében a projekt 

alapdokumentumai alapján, a felmerülı többlet költségek csak és kizárólag a 

Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része 

még rendelkezésre áll az építési szerzıdés költségvetésében.  

A Mérnök rendszerint a Vállalkozási (építési) szerzıdések alapján dolgozik, de 

ismeretanyaggal kell rendelkeznie a projektet érintı alapdokumentumokkal kapcsolatban is 

(Támogatási Kérelem, Pénzügyi Megállapodás vagy Bizottsági Döntés, Támogatási 

Szerzıdés).  

A Mérnök alapvetı feladata a Vállalkozási szerzıdésben foglalt feladatok végrehajtásának 

felügyelete mőszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülı 

vitás kérdések tisztázása, a Megrendelıi döntés elıkészítése: a Mérnök szakmailag 

vizsgálja meg a Változtatás, a Vállalkozói követelés szükségszerőségét és a hozzá 

kapcsolódó költségek nagyságát, a tartalékkeret felhasználhatóságát. 

 

 

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés - Ta rtalékkeret  

 

2.1. Változtatások, Vállalkozói követelések kezdemé nyezése 

Változtatást  kezdeményezhet a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alapján, jellemzıen a Megrendelı 

érdekében. Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 

Alcikkelye alapján. 
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A Változtatási javaslatban  Vállalkozó a FIDIC 13.1, 13.2 és 13.3 alapján részletes 
elıterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást 
alátámasztó valamennyi dokumentumot. 

Nem keverend ı össze a Változtatási javaslat a  Vállalkozói követeléssel (FIDIC 20.1 ): 

� A Vállalkozói követelés elsısorban nem mőszaki tartalomváltozás, hanem olyan 
esemény, körülmény kiküszöbölésének a következménye, amely szükséges a 
kivitelezés folytatásához (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, esı után; csatorna 
nyomvonalában használaton kívüli közmő átvágása; helyszíni alappont áthelyezés 
stb.).  

� Csak olyan, kisebb fokú mőszaki tartalomváltozásnál beszélhetünk Vállalkozói 
követelésrıl, ahol ugyan a tervek változnak, azonban a kivitelezéshez kapcsolódó 
engedély(ek) módosítása vagy új engedély(ek) beszerzése nem szükséges vagy 
nem lett volna szükséges, ha már beszerezték volna az eredeti mőszaki tartalomra 
(pl.: csatornázás kivitelezésénél bekötés szám változás stb.).  

� Minden egyéb, jelentısebb mőszaki tartalomváltozás (engedély(ek) módosítása 
vagy új engedély(ek) beszerzése szükséges vagy lett volna szükséges) a FIDIC 
13.1, 13.2, 13.3 által meghatározott Változtatási eljárást von maga után (pl.: egy új 
gerincvezeték kiépítése; hulladéklerakó rétegrendjének megváltozása stb.).  

� Változtatás csak a Változtatási javaslat Mérnök általi jóváhagyása után hajtható 
végre, míg a Vállalkozói követelés benyújtását megelızheti az annak alapjául 
szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.   

A FIDIC 20.1 alapján a Vállalkozói követelés jogsze rőségének el ıfeltétele, hogy 

Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt  Mérnöknek bejelentse 

onnantól számított 28 napon belül, hogy a körülmény rıl, eseményr ıl tudomást 

szerzett vagy tudomást kellett volna szereznie.   A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 

20.1-re és arra a FIDIC pontra történı utalást, amely lefedi a követelés alapjául szolgáló 

munkát. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy 

határidı hosszabbításra (pontos összeg/határidı meghatározása nélkül) követelést fog 

benyújtani. A bejelentés után történik meg magának a követelésn ek a benyújtása, 

amelyre 42 nap vagy a Mérnök és a Vállalkozó között i megállapodás szerinti határid ı 

áll rendelkezésre. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói 

követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz 

több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.    

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten meghatározzák azokat az esteket, amelyek 

bekövetkezésekor a Vállalkozó, a FIDIC 20.1 alapján szabályozott módon, többletköltség/ 

idıtartam hosszabbításra lehet jogosult: 

� 1.9 Tervek vagy utasítások késedelme   (költség+haszon) 

� 1.9 Hibák a megrendelı követelményeiben (Sárga FIDIC) (költség + haszon) 

� 2.1 A helyszínre való bejutás joga (költség + haszon) 
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� 3.3  A Mérnök utasításai    

� 4.7 Kitőzés  (költség + haszon) 

� 4.12 Elıre nem látható helyszíni körülmények  (költség) 

� 4.24 Régészet  (költség) 

� 7.4 Üzempróbák  (költség) 

� 8.4 Megvalósítás idıtartalmának meghosszabbítása (költség) 

� 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek  

� 8.9 Felfüggesztés következményei  (költség) 

� 10.3 Beavatkozás az átvételkori próbákba  (költség + haszon) 

� 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC) (költség+haszon) 

� 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége(Sárga FIDIC) (költség+haszon) 

� 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások (költség) 

� 16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére (költség) 

� 17.3-17.4 A Megrendelı kockázati körébe tartozó események és azok következményei 
 (költség, f, g pontokra haszon is) 

� 19.4 Vis Maior következményei (költség) 

 

2.2. Változtatási javaslatok és Vállalkozói követel ések jóváhagyása a Mérnök, a 

Megbízó és a KSZ részér ıl 

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelı, a Mérnök 

vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó elızetesen, koncepcionálisan kell egyeztesse 

KSZ felel ıs projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélés en stb.) és csak ezután 

kezdhetı meg a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása. Abban az 

esetben, ha a Vállalkozói követelés mőszaki tartalmat érint, a Mérnöknek a követelés 

alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése elıtt kell a koncepcionális 

egyeztetést megtartani, ellentétben a mőszaki tartalmat nem érintı Vállalkozói követeléssel, 

amely esetben az egyeztetés ráér közvetlenül a követelés kidolgozása elıtt.  

A koncepcionális egyeztetés során a KSZ meg tudja vizsgálni, hogy adott projekt 

szempontjából valamely pluszmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági problémát. 

Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat 

vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem 

beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt Támogatási Kérelme és Bizottsági 

Döntése alapján KSZ csupán tájékoztatást, segítséget nyújt elszámolhatósági kérdésekben 

a szerzıdést kötı feleknek és a Mérnöknek. Az egyeztetést követıen célszerő a pluszmunka 
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jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint szükségszerőségének 

vizsgálata.  

Az egyeztetés elısegíti, hogy a KSZ-hez késıbb hivatalosan benyújtott, már elkészített 

Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen a 

projektmenedzser elıtt, és azokat az alábbi 2.2.2 pontban meghatározott határidın belül el 

tudja bírálni. A koncepcionális egyeztetés célja, hogy ne a Változ tatási javaslatok vagy 

Vállalkozói követelések elkészítése és KSZ-hez tört énı benyújtása után derüljön ki, 

hogy az annak alapjául szolgáló pluszmunka a projek tbıl semmi esetre sem 

finanszírozható, azaz költsége nem elszámolható. 

Bármilyen okra visszavezethetı Változtatást a Vállalkozó csak akkor hajthat végre, ha 

Változtatási javaslatát a FIDIC 13.2, 13.3 alcikkelyei által meghatározott valamely 

eljárásrendben a Mérnök jóváhagyta Változtatási utasítással. Vállalkozói követelések esetén 

a FIDIC 20.1 alcikkelye szerint hagy jóvá a Mérnök, és – ahogyan arról már fentebb szó volt 

- a Vállalkozói követelés benyújtását megelızheti az annak alapjául szolgáló esemény 

kiküszöbölése, munka elvégzése.   

A KSZ által alkalmazott minta közbeszerzési dokumen táció kivitelezési szerz ıdésének 

értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat , valamint a Vállalkozói 

követeléseket érint ı kérdésekben Megrendel ı hozzájárulása nélkül rendelkezni. 

Megrendel ınek ugyanakkor a Támogatási szerz ıdés értelmében kérnie kell a KSZ 

jóváhagyását a változtatásokhoz és a követelésekhez . 

 

2.2.1.  A Változtatási javaslat és a Vállalkozói kö vetelés tartalmát jelen útmutató 1. 

és 2. függelék tartalmazza.  

 

2.2.2.  Jóváhagyási határid ık 

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelı, a Mérnöktıl 

történı kézhezvételét követı 5 munkanapon belül, továbbítja a KSZ felé a saját és a 

Mérnök javaslatával / megjegyzésével együtt.  

KSZ a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történı beérkezését 

követı, 10 munkanapon belül válaszol Megrendelı részére, illetve egyúttal Mérnököt is 

tájékoztatja döntésérıl. 

Megrendelı a döntést tartalmazó elıterjesztés példányokat, a kézhezvételt követıen 

azonnal Mérnöknek küldi meg. 
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A szükséges jóváhagyások (Megrendelı, KSZ) beszerzését követıen Mérnök 

sorszámozva adja ki a Változtatási utasításokat, illetve hagyja jóvá a Vállalkozói 

követeléseket. 

 

2.2.3.     A Változtatások és Vállalkozói követelés ek elszámolása 

A változtatásokból eredı és az adott projekt szempontjából elszámolható a Vállalkozónak 

járó többletköltségek kifizetése a szerzıdés tartalékkeretének terhére történik. Ugyanígy 

a tartalékkeret terhére történik az elfogadott követelés kifizetése is. 

Amennyiben az adott változtatásból vagy követelésbıl eredı többletköltség elszámolásra 

kerül valamelyik számlában, akkor azt az adott számlához tartozó indikátor listában a 

tartalékkeret indikátor soron meg kell jeleníteni, illetve a számlához tartozó 

elszámolásban jelezni kell, hogy melyik változtatás vagy követelés került elszámolásra. 

 

2.3. Tartalékkeret felhasználás és a Közbeszerzési törvény összefüggései 

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 pontja szerint meghatározott feltételes összegbıl és/vagy a 

13.6 pont szerinti napi díjas munkákból állhat. A Vállalkozó ajánlatában szereplı 

Egyösszegő Ajánlati Ár és a Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerzıdés Elfogadott 

Végösszegét, amely a Vállalkozó által adott ajánlatban az Ajánlati Árnak (Ellenszolgáltatás 

Összege) felel meg. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a 

Szerzıdéses Ár (alapja az Egyösszegő Ajánlati Ár), amely a kiigazításokkal sem haladhatja 

meg a Szerzıdés Elfogadott Végösszegét.  

 

A Szerzıdéses Ár kiigazítása a Vállalkozónak járó többletköltség esetén 

A Tartalékkeret összeghatárán belül a kifizetésnek nincs akadálya, miután a Szerzıdés 
Elfogadott Végösszege, –amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlat része– tartalmazza a 
tartalékkeretet. Amennyiben a többletköltség meghaladja a Tartalékkeret összegét és ennek 
következményeként a Szerzıdés Elfogadott Végösszegét is változtatni kellene, akkor a 
Tartalékkeretet meghaladó költségő munkát kiegészítı építési beruházásként lehet 
elvégeztetni a Vállalkozóval. Ennek megfelelıen a Kbt. 125.§ (3) bekezdése alapján 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást lehet elindítani, ha az ott leírt összes körülmény 
teljesül. 

 

A Szerzıdéses Ár kiigazítása egyéb esetekben 

Amennyiben a Szerzıdés Elfogadott Végösszegét mőszaki tartalomváltozás nélkül kellene 
növelni (pl.: a határidı meghosszabbításából adódó többletköltség), ezen összeg fölé történı 
kiigazítás a Kbt. szerinti szerzıdésmódosítást von maga után (Kbt. 303.§ szerinti feltételek 
megléte esetén), amelyet a Megrendelınek vagy a Mérnöknek kell kezdeményeznie. 
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1. sz. függelék a Változtatások és vállalkozói köve telések útmutatóhoz 

 

Változtatási Javaslat tartalmi követelményei 

 
1. Általános adatok 

• Ésszerősítési/Változtatási Javaslat sorszáma 
• Kérelmezı megnevezése 
• Kérelem idıpontja 
• Szerzıdés száma 

 
2. Szerzıdésben rögzített m őszaki tartalom az Ajánlat szerint 

• Szerzıdésre való hivatkozás (Kötetszám, oldalszám, rajzszám) 
• A Szerzıdésben szereplı mőszaki tartalom rövid leírása, bemutatása 

 
3. Ésszerősítési/Változtatási Javaslat  

• Hivatkozás a csatolt melléklet(ek)re (melléklet száma, rajz száma) 
• Ésszerősítési/Változtatási Javaslat részletes leírása [13.2 (i)-(iv) szerinti 

besorolás, 13.3 (a)-(c) szerinti tartalom] 
• Ésszerősítési/Változtatási Javaslat szükségességének indoklása az alábbi 

kategóriák szerint: adminisztrációs ok, mőszaki ok, pénzügyi ok, ütemezési 
ok, egyéb ok 

 
4. Ésszerősítési/Változtatási Javaslat hatása a projekt egész ére 

• A hatás becslése (1-nincs hatással, 2-kismértékő, 3-közepes, 4-jelentıs,5-
kiemelkedı) pénzügyi, határidı, mőszaki specifikáció és egyéb tekintetben 

• Az egyes hatások szöveges leírása (pénzügyi hatások, határidıre gyakorolt 
hatás (részletes indoklás szükséges, ütemtervvel kiegészített), mőszaki 
változás) 

 
5. Ésszerősítési/Változtatási Javaslatot készít ı neve, beosztása, aláírása  

 
6. Mellékletek 
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2. sz. függelék a Változtatások és vállalkozói köve telések útmutatóhoz 

 

Vállalkozói Követelések (Claimek) összeállítása és formája 

 

Borítólap 

Tartalomjegyzék 

Összefoglaló 

Hivatkozás SzF. cikkelyre 

Követelés tárgyának rövid leírása 

Követelt összeg és/vagy idıtartam 

 
1. A Létesítmény rövid ismertetése 

Projekt rövid ismertetése (helyszín, projekt egy mondatos ismertetése, finanszírozás 

összetétele, Megbízó, Szerzıdéskötı Hatóság) 

 

2.  A Beruházás mérföldkövei 

Általános fontosabb adatok: Versenyajánlat benyújtása, Szerzıdés aláírása, 

Szerzıdés összege, Tartalékkeret, felhasznált Tartalékkeret, Munkakezdési Utasítás 

 

3.  A Vállalkozói Követelés  

3.1. A Vállalkozó Követelés részletes ismertetése 

A követelés pontos meghatározása 

 

3.2. Vállalkozói Követeléssel kapcsolatos események 

Követeléssel kapcsolatos események kronológiai ismertetése, tárgyalások, 

levelek, kooperációs jegyzıkönyvek, kivonat a Tenderdokumentációból, Építési 

Napló kivonata. Vállalkozói Követelés bejelentése és Mérnök esetleges válasza, 

utasítása a követelés részletes kidolgozására. 

 

3.3. A Vállalkozói Követelés indoklása, alátámasztása 
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Tenderdokumentáció kivonat, Szerzıdéses Feltételek, jogszabályok, táblázatok, 

kimutatások 

 

3.4. A Vállalkozó Követelés elszámolása 

                  tételes, jól követhetı költségvetéssel, és összesítıvel. 

 

 A költségvetést 

- az ajánlati költségvetéssel megegyezı tagolásban  

- kellı részletezettségő, elemi követeléstételekre bontva 

- lehetıség szerint az Ajánlati Ár Felbontása egységárainak/árainak 

alkalmazásával kell elkészíteni.     

 

                  A követelés tételeknek tartalmaznia kell 

a) meglévı -  az Ajánlati Ár Felbontásában azonos mőszaki tartalommal 

rendelkezı – egységár/ár alkalmazása esetén a munkatétel tételszámát, 

 

                        b) új követelés tétel esetén a munkatétel pontos mőszaki tartalmát, beleértve 

a  beépítésre került anyag, termék, berendezés megnevezését, mőszaki 

paramétereit, típusát, valamint a beépítés körülményeit stb.  

 

                             Az új követelés tételek anyagköltségét, különösen az egyedi, speciális 

anyagok, termékek, berendezések beépítése esetén, 

beszerzési/alvállalkozói számlával kell igazolni, az elszámoláskor 

érvényes Euró/Ft árfolyammal. 

 

4.  Mellékletek 

Szerzıdés kivonata 

Vonatkozó levelezések 

Tervrajz részletek 

Fényképek 
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Számlák, bizonylatok mellékelése az új követelés tételek anyagköltségének 

elszámolásához, elbírálásához, 

 Építési Napló, Gépüzemnapló kivonatai  

 Gépbérleti szerzıdés  
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3. sz. függelék a Változtatások és vállalkozói köve telések útmutatóhoz 

Megrendelı, Vállalkozó 
kezdeményezése 

 

Koncepcionális 
egyeztetés KSZ-el 

(mőszaki tartalmat érintı 
munka) 

 
Koncepcionális 

egyeztetés KSZ-el 

Várható követelésrıl 
bejelentés 28 napon 
belül (FIDIC 20.1) 

Változtatási javaslat 
benyújtása (FIDIC 
13.1, 13.2, 13.3) 

Vállalkozói 
követelés 

benyújtása 
(FIDIC 20.1) 

Koncepcionális 
egyeztetés KSZ-el 

(mőszaki tartalmat nem 
érintı munka) 

 
Kifizetés 

KSZ, Megrendelı, 
Mérnök 

jóváhagyása 

Munka elvégzése 
(mőszaki tart. vált. 

nincs v. kisebb fokú) 

Mérnök kiadja a 
Változtatási utasítást 

(FIDIC 13.3) 

KSZ, Megrendelı, 
Mérnök 

jóváhagyása 

Munka elvégzése 
(jelentıs mőszaki 

tart. vált.) 

 
Kifizetés 

Mérnök dönt: Mérnök 
utasítása (FIDIC 3.3), 

jóváhagyása 



Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és - tisztítási rendszerének fejlesztése – Szakértıi segítségnyújtás a 
pénzmaradvány felhasználásához szükséges mérnök/mőszaki ellenıri tevékenységre 
 

50 

 

A Különös Szerzıdési Feltételek 2. sz. melléklete 

III. ÁLTALÁNOS SZERZ İDÉSI FELTÉTELEK 

III.1. Preambulum 

III.1.1. Meghatározások és értelmezés 

III.1.1.1. A Szerzıdésre a következı meghatározások vonatkoznak: 

Fázisalapú szerz ıdés : olyan szerzıdés, amelynek keretében a Szolgáltatásokat a 

Pénzügyi ütemterv szerinti fázisokra meghatározott, valamint a Szolgáltatások teljesítésének 

üteméhez igazodó díjtételek alapján nyújtják. 

Kbt.:  a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény. 

Közrem őködı: a Megbízott képviselıi, alkalmazottai, megbízottai, alvállalkozói, teljesítési 

segédei és egyéb közremőködıi. 

Megbízási díj:  a Különös szerzıdési feltételek I.6. pontjában ilyenként megjelölt összeg. 

Megbízó:  a Különös szerzıdési feltételekben ekként meghatározott személy.  

Megbízott:  a Különös szerzıdési feltételekben ekként meghatározott, a Szolgáltatások 

teljesítésére köteles fél. 

Pénzügyi Megállapodás: az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között 

létrejött dokumentum, amely a Projekt támogatásának feltételeit határozza meg. 

Pénzügyi ütemterv:  Az az ütemterv, amely a Megbízási díjat a Szolgáltatások egyes 

fázisaira meghatározott díjtételekre és – adott esetben – a Szolgáltatások teljesítésének 

üteméhez igazodó (negyedéves) díjtételekre lebontja. 

Projekt:  a Különös szerzıdési feltételek preambulumában ekként meghatározott beruházás. 

Projektmenedzser : a Megbízó részérıl a különös szerzıdéses feltételek II.8. pontjában 

megnevezett személy.  

Szerzıdés:  a Különös szerzıdési feltételek és annak valamennyi melléklete.  

Szolgáltatások:  a Megbízott által a Szerzıdés alapján és arra tekintettel teljesítendı 

feladatok, valamint a Megbízott által a Szerzıdés alapján nyújtott, valamint közvetlenül vagy 

közvetett módon keletkezett valamennyi szolgáltatás. 
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Támogatási szerz ıdés:  a közremőködı szervezet és a Megbízó, mint kedvezményezett 

között létre jött szerzıdés, amely tartalmazza a támogatás (Kohéziós Alap és központi 

költségvetés) nyújtásának feltételeit. 

Teljesítési id ıszak:  A Megbízott által a Szerzıdéssel vállalt Szolgáltatások elvégzésének 

periódusa. 

III.1.1.2. A szövegösszefüggés függvényében az egyes szám magában foglalja a többes 

számot is, és fordítva. 

III.1.1.3. Személy alatt mind természetes, mind pedig jogi személyek, továbbá jogi 

személyiség nélküli társaságok, egyéb gazdálkodó szervezetek is értendık. 

III.1.1.4. Ha a Szerzıdést egynél több nyelven is aláírják, akkor a különbözı nyelven aláírt 

változatok közötti ellentmondás esetén a magyar nyelvő változat az irányadó. A 

Megbízott és a Megbízó közötti írásbeli kommunikáció nyelve – amennyiben a 

jelen Szerzıdés másként nem rendelkezik – a magyar. 

III.1.1.5. A Szerzıdés fejezetcímei és címei csak a könnyebb eligazodást szolgálják; a 

Szerzıdés értelmezésénél figyelmen kívül hagyandók. 

III.1.1.6. Amennyiben a jelen Szerzıdés eltérıen nem rendelkezik, nap alatt naptári nap 

értendı. 

III.1.2. Értesítések és írásbeli közlések 

III.1.2.1. A Megbízott és a Megbízó közötti bármely írásos kommunikációt személyesen 

vagy postán kell eljuttatni a felek Különös szerzıdési feltételekben vagy az 

Általános szerzıdési feltételek III.4.7.4. pontjában foglalt módon meghatározott 

címére. Amennyiben a felek egymásnak faxszámot vagy e-mail címet 

megadtak, ezen kommunikációs eszköz is igénybe vehetı. A tértivevényes 

ajánlott levél a feladása utáni ötödik napon akkor is átvettnek minısül, ha a 

másik fél, bármely okból is, nem veszi azt át. Valamennyi írásos 

kommunikációban fel kell tüntetni a Szerzıdés fedılapon szereplı elnevezését 

és számát.  

III.1.2.2. Amennyiben a Szerzıdés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli 

dokumentáció megküldésére határidıt szabtak, a határidı betartottnak 

tekintendı, ha azt a határidı utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott 

küldeményként feladták.  
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III.1.2.3. A napokban megadott határidık elsı napja az a nap, amely a határidı 

számítására okot adó esemény napját követi. Amennyiben a határidı utolsó 

napja nem magyarországi munkanap, a határidı az azt követı elsı 

magyarországi munkanapon jár le. 

III.1.2.4. Eltérı rendelkezés hiányában a Szerzıdés szerint elıírt bármilyen értesítést, 

hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást indokolt késedelem nélkül 

írásba kell foglalni. 

III.1.2.5. A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell 

erısíteni.  

III.2. A Megbízó jogai és kötelezettségei 

III.2.1. Általános jogok és kötelezettségek  

III.2.1.1. A Megbízó a Projekt megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és 

döntéseket megadja és részt vehet a Megbízott által kezdeményezett 

eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenıen rendszeresen és folyamatosan 

ellenırizheti a Szolgáltatások teljesítését.  

III.2.1.2. A Megbízó a Projekt megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet ütemezésérıl 

saját hatáskörben dönt, a pénzügyi fedezet feletti rendelkezési jogot nem adja 

át a Megbízottnak.  

III.2.1.3. A Megbízó az elkészült építményeket, létesítményeket, eszközöket – a Megbízott 

szakmai közremőködésével és írásos javaslata alapján – átveszi, továbbá a 

Megbízott által elkészített dokumentáció és pénzügyi elszámolás alapján, a 

Megbízott közremőködésével átadja az illetékes üzemeltetı(k)nek, illetve 

kezelı(k)nek. 

III.2.2. Tájékoztatás 

III.2.2.1. A Megbízónak megfelelı idıben át kell adnia a Megbízott részére a Szerzıdés 

teljesítéséhez szükséges és rendelkezésére álló információkat és/vagy 

dokumentációt. A Megbízott köteles az így kapott dokumentumokat a 

Szerzıdés megszőnésekor visszaadni a Megbízónak.  
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III.2.2.2. A Megbízónak lehetıség szerint együtt kell mőködnie a Megbízottal a Szerzıdés 

teljesítéséhez szükséges olyan információk megszerzésében, amelyeket az 

utóbbi indokoltan kérhet tıle.  

III.2.3. Megbízó együttmőködési kötelezettsége 

III.2.3.1. A Megbízó a Szerzıdés teljesítése érdekében együttmőködik a Megbízottal. 

III.3. A Megbízott jogai és kötelezettségei 

III.3.1. Általános kötelezettségek 

III.3.1.1. A Megbízottnak szakcégtıl elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai 

gyakorlat szerint kell teljesítenie a Szolgáltatásokat.  

III.3.1.2. A Megbízott köteles minden, szakcégtıl általában elvárható intézkedést megtenni 

a Projekt határidıre történı, a szerzıdés és a hatályos mőszaki elıírások, 

jogszabályok elıírásainak mindenben megfelelı minıségben és költségeiben 

leggazdaságosabb megvalósítása érdekében.  

III.3.1.3. A Megbízottnak be kell tartania a Megbízó által adott utasításokat. Ha a Megbízott 

megítélése szerint az adott utasítás túllépi a Szerzıdés kereteit vagy a 

Megrendelı  szakszerőtlen vagy jogellenes utasítást ad vagy azzal szemben 

egyéb fenntartása van, akkor az adott utasítás kézhezvételétıl számított 8 

napon belül értesítenie kell a Megbízót feltárva az adott utasítással szembeni 

fenntartásait. Amennyiben a Megbízó az utasítást a Megbízott értesítésében 

foglaltak ellenére megerısíti, a Megbízott – jogszabályi kivételektıl eltekintve - 

köteles az adott utasítást végrehajtani. 

III.3.1.4. Ha a Szolgáltatásokat vállalkozóként több különbözı, önálló személy látja el, azok 

felelıssége a Szerzıdés teljesítéséért egyetemleges. A jelen Szerzıdés 

értelmében a képviseletükre jogosult személy jogosult jognyilatkozatokat tenni 

és kötelezettséget vállalni valamennyi, a Megbízotti oldalon álló személy 

képviseletében.  

III.3.1.5. Amennyiben a kivitelezést a Projekten más-más vállalkozó, szállító valósítja meg, 

a vállalkozók munkájának az összehangolása a Megbízott feladata. 
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III.3.2. Magatartási szabályok 

III.3.2.1. A Megbízottnak mindenkor lojálisan, mint a Megbízó megbízható tanácsadója, 

szakmája etikai és egyéb szabályai szerint, megfelelı diszkréciót tanúsítva kell 

eljárnia. A Megbízó nevében kötelezettséget annak elızetes írásbeli 

hozzájárulása nélkül nem vállalhat.  

III.3.2.2. A Megbízott és valamennyi Közremőködıje titoktartási kötelezettséggel tartozik a 

Szerzıdéssel kapcsolatban tudomására jutott valamennyi információ, 

megoldás, adat és dokumentum vonatkozásában a Szerzıdés idıtartama alatt 

és annak teljesítése után. Amennyiben a Megbízó nem adja elızetes írásbeli 

hozzájárulását, - jogszabályban elıírt kötelezettség kivételével - sem a 

Megbízott, sem Közremőködıi nem közölhetnek a Szerzıdéssel kapcsolatos, a 

fentiek szerinti információt harmadik személlyel ill. nem hozhatják azokat 

nyilvánosságra. A Megbízott és Közremőködıje a Szerzıdés keretein kívül nem 

használhatja fel a Szerzıdés teljesítése céljából készített tanulmányokat, 

terveket, az elvégzett tesztek és kutatások eredményeit. 

III.3.2.3. A Megbízott kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szerzıdésben és 

mellékleteiben közölt, a személyes adat fogalma alá nem tartozó közérdekő és 

közérdekbıl nyilvános adatokat a Megbízó a Támogatónak továbbadja, amely 

azokat közérdekő adatként tartja nyilván és kezeli.  

III.3.3. Összeférhetetlenség 

III.3.3.1. A Megbízott és Közremőködıje olyan tevékenység ellátását nem vállalhatja, amely 

sértheti vagy veszélyeztetheti a Megrendelıvel szembeni kötelezettségei 

teljesítését. E rendelkezés megsértése esetén a Megbízó jogosult a 

Szerzıdéstıl a Megbízottal szembeni kártérítési kötelezettség nélkül elállni. 

III.3.3.2. A Megbízottnak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, 

hogy megakadályozza vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek 

lehetetlenné teszik vagy veszélyeztetik a Megbízott vagy Közremőködıi 

részérıl a Szerzıdés objektív és pártatlan teljesítését. Ennek keretében a 

Megbízott – a jelen Szerzıdésben és/vagy a Kbt-ben foglalt egyéb 

rendelkezések betartásával - kártalanítási igény nélkül köteles 

összeférhetetlenné vált Közremőködıjét haladéktalanul kicserélni. A Szerzıdés 
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idıtartama alatt bármilyen összeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén 

haladéktalanul értesíteni kell a Megbízót. 

III.3.3.3. A Megbízó megvizsgálhatja, hogy az összeférhetetlenség elhárítására tett 

intézkedések megfelelıek-e, és elıírhatja további intézkedések megtételét.  

III.3.3.4. Amennyiben a Megbízott az összeférhetetlenséget a fenti rendelkezések ellenére 

nem szünteti meg, a Megbízó – a jelen Szerzıdésbıl fakadó egyéb jogainak 

sérelme nélkül – jogosult a Szerzıdéstıl a Megbízottal szembeni kártérítési 

kötelezettség nélkül elállni.  

III.3.3.5. A Megbízott és Közremőködıje a Projekttel kapcsolatban csak a Szerzıdés 

keretein belül mőködhet közre. A Szerzıdés hatálya alatt a Megbízott és 

Közremőködıi nem végezhetnek olyan üzleti, gazdasági tevékenységet, amely 

során szerzıdéses kapcsolatba kerülnek a Projekt kivitelezésében, 

megvalósításában közremőködı vállalkozókkal, szállítókkal vagy azok 

bármelyik alvállalkozójával, egyéb közremőködıjével. Amennyiben a Megbízott 

vagy Közremőködıi a vállalkozói, szállítói ajánlat Megbízó részére történı 

benyújtásakor, a Szerzıdés vagy a vállalkozási, szállítási szerzıdések 

aláírásakor az elıbbiekkel üzleti kapcsolatban állnának, azt kötelesek írásban a 

Megbízónak bejelenteni és a Megbízó kérésére azt haladéktalanul 

megszüntetni. Megbízott sem a vállalkozóktól, szállítótól, sem az 

alvállalkozóktól vagy egyéb közremőködıitıl semmifajta elınyt, szolgáltatást 

nem fogadhat el, és ezen rendelkezéseket köteles a Közremőködıivel 

betartatni. A jelen pontban foglaltak megsértése súlyos szerzıdésszegésnek 

minısül, amelyre tekintettel a Megbízó jogosult a Szerzıdéstıl a Megbízottal 

szembeni kártérítési kötelezettség nélkül elállni. 

III.3.4. Információnyújtás 

III.3.4.1. A Megbízó kérésére a Megbízott köteles haladéktalanul információkat adni a 

Szolgáltatásokról. A Megbízott a Szolgáltatásokkal vagy a Szerzıdéssel 

kapcsolatos fontosabb eseményekrıl, nehézségekrıl, a Szolgáltatásokat vagy 

a Szerzıdést befolyásoló körülményekben beálló változásokról – a rendszeres 

írásos jelentésein túlmenıen is – folyamatosan, kettı munkanapon belül 

tájékoztatja a Megbízót. A Megbízó bármilyen információt bekérhet a 

Megbízottól, és jogosult azokat ellenırizni.  
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III.3.4.2. A Megbízott a Megbízó igényének megfelelı határidıben adatokat szolgáltat, 

illetve részt vesz a Projekttel összefüggésben a Megbízó által készítendı 

jelentések, tájékoztatók összeállításában. 

III.3.4.3. A Megbízott a megbízás teljesítésekor ill. a Szerzıdés megszőnésekor köteles a 

Projektre és a Szolgáltatásra vonatkozó valamennyi tervet, iratot, 

dokumentációt, stb. eredeti formájukban, jegyzék szerint átadni a Megbízónak, 

beleértve a saját és a Projekten dolgozó vállalkozó(k) és szállító(k) teljes körő 

pénzügyi elszámolását is.  

III.3.4.4. A Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megbízó a vállalkozási díjat 

vagy annak egy részét támogatásból fedezi, a támogatásra ill. annak 

folyósítására irányadó jogszabályok által elıírt adatokat és információkat 

köteles a Megbízott vagy az említett jogszabályokban feljogosított szervezetek 

(Támogató, Közremőködı, Magyar Államkincstár stb.) részére megadni.  

III.3.5. Specifikáció és mőszaki tervek 

III.3.5.1. A Megbízottnak minden specifikációt és mőszaki tervet a Megbízó számára 

elfogadható, általánosan elfogadott és elismert rendszereket alkalmazva kell 

elkészítenie, figyelembe véve a legújabb tervezési szakmai szokásokat.  

III.3.6. Biztosítás  

III.3.6.1. A Megbízottnak szerzıdéskötést követı 15 napon belül és a Szerzıdés teljesítése 

során igazolnia kell a Megbízó felé a Szerzıdés szerinti tevékenységi körre 

kiterjedı, a Különös szerzıdési feltételekben meghatározott összegő 

felelısségbiztosítása fennállását. A Megbízottnak a jelen pont szerinti 

felelısségbiztosítással a Szerzıdés egész idıtartama alatt rendelkeznie kell.  

III.3.6.2. A Megbízottnak haladéktalanul át kell adnia a biztosítási kötvényrıl és a biztosítási 

díj rendszeres fizetésérıl szóló igazolást, amint arra a Megbízó felszólítja. 

III.3.7. A Megbízott közremőködıi és felszerelések 

III.3.7.1. A Megbízott köteles írásban benyújtani a Megbízónak azon természetes személy 

Közremőködıinek életrajzát, akiket a Szolgáltatás teljesítésébe be kíván vonni. 

A Különös szerzıdési feltételek Preambulumában hivatkozott közbeszerzési 
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eljárás ajánlati felhívása, amely eljárás eredményeképp a Szerzıdés létrejött, 

megadja e személyek szakképzettségének és gyakorlatának minimális szintjét. 

A Megbízottnak írásos jóváhagyásra be kell nyújtania a Megbízóhoz a 

Megbízott közremőködıinek kijelölésére vonatkozó kérést. A Megbízó 30 napon 

belül köteles válaszolni a kérésre, elutasító válasz esetén döntését indokolni 

köteles.  

III.3.7.2. A Megbízottnak biztosítania kell Közremőködıi számára azon eszközöket és 

felszereléseket, amelyek leginkább elısegítik a Szolgáltatások hatékony 

teljesítését.  

III.3.8. A Megbízott Közremőködıinek megváltoztatása 

III.3.8.1. A Megbízott csak a Megbízó elızetes írásbeli jóváhagyásával és a Kbt. 

rendelkezései szerint változtathatja meg a Szolgáltatások körében eljáró 

Közremőködıit és az általuk a Szolgáltatások elvégzéséhez a Szerzıdésben 

kikötött hozzájárulás mértékét. E rendelkezés megsértése súlyos 

szerzıdésszegésnek minısül és a Megbízónak a Szerzıdéstıl történı, a 

Megbízottal szembeni kártérítési kötelezettség nélküli elállására ad okot.  

III.3.8.2. Amennyiben a Megbízó  megítélése szerint a Megbízott valamely Közremőködıje 

a Szolgáltatások teljesítését nem megfelelıen végzi vagy valamely 

kötelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha cselekménye vagy mulasztása 

a Szerzıdés megszegésének körében még nem értékelhetı, továbbá, ha 

kiválasztása nem a Szerzıdés rendelkezései szerint történt, írásban, 

indoklással kérheti a Megbízottól a Közremőködıje leváltását. A Megbízott 

haladéktalanul köteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejőleg köteles 

gondoskodni a Megbízotti leváltott Közremőködıjének megfelelı pótlásáról.  

III.3.8.3. A Megbízott Közremőködı helyébe lépı másik Közremőködınek legalább 

ugyanolyan képesítéssel és gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a 

leváltott Közremőködınek kellett rendelkeznie.  

III.3.8.4. A Megbízott Közremőködıjének leváltásával és pótlásával kapcsolatban felmerült 

költségeket a Megbízottnak kell viselni.  

III.3.8.5. A Megbízott Közremőködıje a Szolgáltatások teljesítéséhez további közremőködıt 

nem vehet igénybe.  
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III.3.9. A Megbízott felelıssége az igénybe vett Közremőködıkért 

III.3.9.1. A Megbízott felelıs Közremőködıinek magatartásáért és cselekményeiért, mintha 

azok a Megbízott magatartása vagy cselekedetei lettek volna. A Megbízónak 

valamely Közremőködı igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesíti a 

Megbízott a Szerzıdés szerinti kötelezettségei és felelıssége alól. 

III.4. A Szerzıdés teljesítése 

III.4.1. Nyilvántartások 

III.4.1.1. A Megbízottnak pontos és rendszeres nyilvántartásokat kell vezetnie a 

Szolgáltatásokkal kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentum 

vonatkozásában. A Megbízott köteles az eredeti dokumentumokat vagy azok 

hitelesített másolatait bemutatni a Megbízó által meghatalmazott, illetve külön 

jogszabályban feljogosított szervek, személyek kérésére.  

III.4.1.2. A Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos nyilvántartásokat a Szerzıdés 

teljesítésétıl számított 7 éven át (illetve amennyiben a hatályos számviteli 

törvény vagy más jogszabály a nyilvántartás részét képezı valamely 

dokumentumra hosszabb megırzési kötelezettséget ír elı, a törvényben 

megjelölt idıtartamon át) meg kell ırizni. A nyilvántartások megırzésének 

elmulasztása súlyos szerzıdésszegésnek minısül.  

III.4.1.3. Mind a Szerzıdés idıtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megırzési 

idıtartama lejáratáig a Megbízottnak lehetıvé kell tenni a Megbízó, az Állami 

Számvevıszék, az Európai Számvevıszék és az Európai Bizottság illetékes 

szervezetei, a Kormány által kijelölt belsı ellenırzési szerv, a Kormányzati 

Ellenırzési Hivatal, az 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti fejezetek ellenırzési 

szervezetei, a Kincstár, a Kohéziós Alap Irányító Hatóság, a közremőködı 

szervezet, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenırzı szervezet törvényes vagy 

meghatalmazott képviselıinek a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások, 

számlák, a Szolgáltatások megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok 

helyszínen történı ellenırzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok 

készítését vagy rendelkezésre bocsátását. A Megbízottnak lehetıvé kell tenni 

továbbá az ellenırzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek 

megismerését és meg kell adnia a szükséges felvilágosításokat. 
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III.4.2. Jelentések, a Projekt és a szerzıdés zárójelentése  

III.4.2.1. A Megbízottnak a Szerzıdés teljesítése során a mőszaki leírásban meghatározott 

jelentéseket kell készíteni. A jelentéseket olyan formában kell elkészíteni, ahogy 

azt a Megbízó kéri.  

III.4.2.2. Közvetlenül a Szerzıdés Teljesítési idıszakának vége elıtt a Megbízottnak a 

mőszaki leírásban meghatározottak szerint zárójelentést kell összeállítania. 

Amennyiben alkalmazható, a zárójelentés mellé kritikai tanulmányt kell 

mellékelni azokról a jelentıs problémákról, amelyek a Szolgáltatások 

megvalósítása során felmerültek.  

III.4.2.3. A projekt zárójelentés végleges változatát 2010. október 31-ig kell eljuttatni a 

Megbízóhoz.  

III.4.3. A jelentések és egyéb dokumentumok jóváhagyása 

III.4.3.1. A Megbízó a Megbízott által összeállított és elküldött jelentések és egyéb 

dokumentumok jóváhagyásával igazolja azok Szerzıdésnek való megfelelését.  

III.4.3.2. A Megbízónak, amennyiben a Szerzıdés eltérıen nem rendelkezik, a 

kézhezvételtıl számított 30 napon belül értesítenie kell a Megbízottat a részére 

küldött dokumentumokat vagy jelentéseket érintı döntésérıl. Elutasítás esetén 

döntését indokolni köteles. Ha a Megbízó határidın belül nem tesz észrevételt a 

dokumentumokra vagy jelentésekre, a Megbízott kérheti azok írásbeli 

elfogadását. Ha a Megbízó  az írásbeli kérés kézhezvételétıl számított 45 

napon belül sem tájékoztatja a Megbízott észrevételérıl, a dokumentumokat és 

jelentéseket elfogadottnak kell tekinteni.  

III.4.3.3. Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Megbízó a Megbízott által végrehajtandó 

módosításoktól függıen hagy jóvá, a Megbízó  a kért módosítások 

végrehajtására határidıt ír elı.  

III.4.4. A Szerzıdés során készített jelentésekhez és dokumentumokhoz főzıdı jogok 

III.4.4.1. Minden jelentés és dokumentum, így például a térképek, diagrammok, rajzok, 

specifikációk, tervek, statisztikák, számítások, adatbázisok, szoftverek és az 

ezeket alátámasztó nyilvántartások, amelyeket a Megbízott a Szerzıdés 

teljesítése során állított össze, készített el vagy jutott a birtokába, a Megbízó 
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kizárólagos tulajdonát képezik. A Megbízottnak legkésıbb a Szerzıdés 

megszőnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a 

Megbízó részére. A Megbízó elızetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Megbízott a 

Szerzıdés teljesítése során összeállított, készített vagy birtokába jutott 

dokumentumokat nem használhatja fel a Szerzıdés teljesítésétıl eltérı célra. 

Megbízott minden, a jelen pontba foglaltak alapján esetlegesen megilletı jogdíj 

és egyéb igényeirıl kifejezetten lemond. Jelen joglemondás ellenértékét a felek 

a Megbízási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 

III.4.4.2. A Megbízott nem publikálhat cikkeket a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, nem 

hivatkozhat azokra a harmadik személyek részére nyújtott szolgáltatások során 

a Megbízó  elızetes írásbeli jóváhagyása nélkül. 

III.4.4.3. A Szerzıdés teljesítése során keletkezı bármilyen szellemi alkotáshoz főzıdı 

(szerzıi jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezi, 

a vagyoni jogok a Megbízót illetik meg, aki az alkotásokat ill. az azok alapján 

elkészült létesítményeket (fel)használhatja, megváltoztathatja, közzéteheti, 

továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja idıbeli, földrajzi 

vagy bármely más korlát nélkül. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a 

Megbízási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették.  

III.4.5. Fizetés 

III.4.5.1. A díjfizetés esetén követendı eljárásról a Különös szerzıdési feltételek 

rendelkeznek. 

III.4.5.2. Amennyiben a Megbízó a kiszámlázott összeg bármely részét vitatja és errıl a 

Megbízott értesíti, a Megbízó további tájékoztatást vagy javítást kérhet, 

amelynek a Megbízott 30 napon belül eleget kell, hogy tegyen. A fizetési 

határidı az (adott esetben új) számla elfogadásától újrakezdıdik.  

III.4.5.3. A kifizetéseket a Magyar Államkincstár teljesíti. A kifizetések pénzneme az euró. 

III.4.5.4. A végszámla kifizetése – amennyiben a Pénzügyi ütemterv eltérıen nem 

rendelkezik – a Megbízottnak valamennyi Szolgáltatás teljesítésétıl és a 

Szolgáltatások befejezı ütemének vagy utolsó részének a Megbízó általi 

jóváhagyásától függ, ide nem értve a jótállási idıszakra vonatkozó feladatokat, 

ha azok 2010. szeptember 30. után végzendık el. A végszámla kifizetését csak 

azután lehet teljesíteni, hogy a Megbízott benyújtotta a különös feltételekben 
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meghatározott biztosítékot. A biztosíték felszabadítása akkor történik, amikor a 

Megbízott által készítendı, az egyes szerzıdések jótállási idıszakának 

befejezését követıen készített jelentései közül a Megbízó a legutolsót is 

elfogadta.  

III.4.5.5. A következı események bekövetkezése és fennállása esetén a Megbízó a 

Megbízott írásos értesítésével, részben vagy egészben visszatarthatja a 

Megbízottnak járó kifizetéseket: 

a) a Megbízott valamely Szerzıdéses kötelezettségének nem tesz eleget; 

b) bármely egyéb, a Megbízott érdekkörében felmerülı körülmény, amely a 

Megbízó véleménye szerint akadályozza vagy veszélyezteti a Projekt vagy a 

Szerzıdés eredményes teljesítését. 

III.4.6. A Megbízott tartozásainak visszafizetése 

III.4.6.1. A Megbízott az ezirányú felszólítás kézhezvételétıl számított 45 napon belül 

köteles visszafizetni azon összegeket, melyeket a Megbízótól a neki a 

Szerzıdés szerint járó összeg felett kapott. 

III.4.6.2. Részletfizetés esetén a fizetés összege elıször a költségekre, azután a kamatra, 

végül a visszafizetendı összegre számolandó el. 

III.4.6.3. A Megbízó a Megbízottal szembeni elismert, egynemő és lejárt követelését 

beszámíthatja a Megbízottnak fizetendı összegbe, illetve bármely biztosítékból 

történı lehívással is érvényesítheti.  

III.4.7. A Szerzıdés módosításai 

III.4.7.1. A Szerzıdés bármely módosítását kizárólag a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, 

írásban, a Szerzıdéssel azonos módon lehet megkötni.  

III.4.7.2. Ha a változtatás a Megbízott érdekkörében álló okból vagy szerzıdésszegése 

miatt szükséges, a változtatás okozta valamennyi költséget a Megbízottnak kell 

viselnie. 

III.4.7.3. A módosított Szerzıdésre a Szerzıdés módosítással nem érintett valamennyi 

rendelkezése megfelelıen irányadó. 
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III.4.7.4. A Megbízott köteles írásban értesíteni a Megbízót a Különös szerzıdési 

feltételekben megadott kapcsolattartójának, ill. kapcsolattartója nevének vagy 

címének, bankszámlája számának, továbbá a szerzıdésben megadott egyéb 

cégadatainak a megváltozásáról.  

III.5. Szerzıdésszegés és a szerz ıdés megsz őnése 

III.5.1. Szerzıdésszegés 

III.5.1.1. A fél szerzıdésszegést követ el, ha nem teljesíti a Szerzıdés szerinti 

kötelezettségeinek bármelyikét. 

III.5.1.2. A feleket teljes körő kártérítési felelısség terheli a Szerzıdés megszegéséért. 

Amennyiben a Megbízott szerzıdésszegése miatt a Megbízónak az esetleges 

támogatási szerzıdés keretében kapott támogatást vissza kell téríteni, ill. 

azután kamatot kell fizetni, a Megbízott köteles ezen költségeket a Megbízónak 

megtéríteni.  

III.5.1.3. Valamennyi olyan szerzıdésszegés, amely esetében a Szerzıdés elállásra ad 

lehetıséget, súlyos szerzıdésszegésnek minısül és viszont. 

III.5.2. Késedelmes teljesítés 

III.5.2.1. Késedelmes teljesítés esetén a Megbízott a késedelem minden napja után a 

Különös Szerzıdési Feltételekben meghatározott mértékő kötbér 

megfizetésének kötelezettsége terheli. Ez a rendelkezés nem zárja ki a Ptk. 

késedelmes teljesítésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelı alkalmazását. 

III.5.2.2. Amennyiben a fizetendı kötbér összege eléri vagy meghaladja a nettó Megbízási 

díj 15%-át, a Megbízó − a Megbízottal szembeni kártérítési kötelezettség nélkül 

− azonnali hatállyal felmondhatja a Szerzıdést. 

III.5.2.3. A Megbízó érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét 

is.  

III.5.2.4. Valamely, a Szerzıdés alapján bármely félnek járó fizetés késedelme esetén a 

másik fél részére a késedelem kezdınapján érvényes egy havi BUBOR 

mértékő késedelmi kamat fizetendı. A késedelmi kamatot a fizetési határidı 

lejárata (nem beleszámítva a fizetési határidı utolsó napját) és azon nap közötti 
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idıszakra kell számítani, mely napon a fél számláját megterhelték (ezt a napot 

nem beleértve). 

III.5.3. A Szerzıdés azonnali hatályú felmondása a Megbízó részérıl  

III.5.3.1. A Szerzıdésben meghatározott megszüntetési okok mellett a Megbízó a 

Megbízotthoz intézett nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a 

Szerzıdést, ha: 

a) a Megbízott szerzıdéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi 
(súlyosnak minısül az a szerzıdésszegés, amelyet a Szerzıdés maga ilyenként 
jelöl meg vagy amely a Szolgáltatások vagy a Projekt (határidıre történı) 
megvalósulását veszélyezteti);  

b) a Megbízott a Megbízó által megadott ésszerő határidın belül nem tesz eleget a 
felhívásnak, hogy szerzıdésszerő kötelezettségeinek tegyen eleget; 

c) a Megbízott ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti a Megbízó által adott 
utasításokat; 

d) a Megbízott fizetésképtelenné válik, csıd-, felszámolási, végelszámolási eljárás 
indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit; 

e) jogerıs elmarasztaló határozatot hoznak a Megbízott szakmai tevékenységét érintı 
szabálysértés vagy bőncselekmény miatt; 

f) más közbeszerzési eljárásban a Megbízott hamis adatokat közölt vagy az eljárás 
nyerteseként szerzıdéses kötelezettségeinek nem tett eleget; 

g) a Megbízott nem biztosítja az elıírt bankgaranciát, biztosítást, vagy a bank ill. a 
biztosító tevékenységi engedélyét elveszítette vagy fizetésképtelenné vált és a 
Megbízott haladéktalanul nem köt újabb biztosítást, nem bocsát rendelkezésre 
újabb bankgaranciát; 

h) az adott kötelezettségre elıírt teljesítési határidı elıtt nyilvánvalóvá válik, hogy a 
Megbízott a munkát csak számottevı késéssel vagy – a fogyatékosság 
kiküszöbölésére tőzött méltányos határidı letelte ellenére is – hibásan tudja 
elvégezni. 

III.5.3.2. Az azonnali hatályú felmondás ellenkezı rendelkezés hiányában a felmondás 

napjától kezdve szünteti meg a Szerzıdést.  

III.5.3.3. A Megbízó a Szerzıdést indokolás nélkül is bármikor megszüntetheti a jövıre 

nézve (azaz felmondhatja). 

III.5.3.4. A Megbízott súlyos szerzıdésszegése miatt bekövetkezı elállás esetén a 

Megbízott kárainak megtérítésére nem tarthat igényt.  
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III.5.4. A Szerzıdés megszüntetése a Megbízott részérıl 

III.5.4.1. A Megbízott a Megbízó részére küldött nyilatkozattal egyoldalúan megszüntetheti 

(felmondhatja) a Szerzıdést, ha a Megbízó: 

a) írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megbízó által elfogadott teljesítés 

után járó összegeket azok esedékessé válásától számított 180 nap eltelte 

után sem; vagy 

b) ismételten, felhívás ellenére sem teljesíti szerzıdéses kötelezettségeit.  

III.5.4.2. A felmondási nyilatkozat a Megbízó általi kézhezvételtıl számított 90 nap elteltével 

válik hatályossá. 

III.5.5. Kártérítés 

III.5.5.1. A Megbízottnak meg kell térítenie a kárt, és mentesítenie kell a Megbízót, annak 

megbízottjait és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral 

szemben, amely  

a) a Megbízott tevékenységébıl vagy mulasztásából ered a Szolgáltatások 

teljesítése során, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi 

tulajdon egyéb formáival kapcsolatos jogszabályok, hatósági rendelkezések 

vagy harmadik személyek jogai megsértésébıl származik vagy 

b) abból származik, hogy a Megbízott nem teljesítette kötelezettségeit, feltéve, 

hogy a Megbízó  a Megbízott értesíti az ilyen perekrıl, igényekrıl, 

veszteségekrıl vagy károkról legkésıbb 30 nappal azután, hogy tudomást 

szerez ezekrıl. 

III.5.6. Vis maior 

III.5.6.1. Egyik fél sem követ el szerzıdésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior 

akadályozza meg, amely a Szerzıdés aláírásának idıpontja után következett 

be. 

III.5.6.2. „Vis maior” alatt értendık különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb 

munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, 

zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, 

villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, 
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elıre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek 

fel és amelyeket a felek kellı gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 

III.5.6.3. Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy 

tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális 

késedelemmel teljesíteni tudja szerzıdéses kötelezettségeit.  

III.5.6.4. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elı, 

amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a 

másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehetı idıtartamát és valószínő 

hatását. Ha a Megbízó  írásban másképp nem rendelkezett, a Megbízottnak 

folytatnia kell a Szerzıdés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire 

az a gyakorlatban ésszerően megvalósítható.  

III.5.6.5. Ha a vis maior körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik 

félnek jogában áll a Szerzıdést 30 napos felmondási idıvel megszüntetni.  

III.6. A viták rendezése 

III.6.1. A viták rendezése; irányadó jog 

III.6.1.1. A Megbízónak és a Megbízottnak minden erıfeszítést meg kell tennie, hogy békés 

úton rendezzenek a Szerzıdéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük 

felmerül. 

III.6.1.2. Ha vitás ügy merült fel, a szerzıdı felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre 

vonatkozó véleményükrıl, valamint az általuk lehetségesnek tartott 

megoldásokról. Bármelyik fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából 

egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres 

vagy a rendezési kérésre a fél nem válaszol a megadott határidın belül, 

bármely fél jogosult a vita rendezése érdekében bírósághoz fordulni.  

III.6.1.3. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerzıdésbıl vagy azzal összefüggésben, 

annak megszegésével, megszőnésével, érvényességével vagy értelmezésével 

kapcsolatban keletkezik, a felek a pertárgy értékétıl függıen, a mindenkor 

hatályos hatásköri szabályokra tekintettel, a Szombathelyi Városi Bíróság ill. a 

Vas Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  
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III.6.1.4. A Szerzıdésre  - a magyar jog kollíziós szabályainak kivételével - a magyar jog az 

irányadó.  

A Különös Szerzıdési Feltételek 3. sz. melléklete 

IV. PÉNZÜGYI ÜTEMTERV 

A Szolgáltatások megvalósításának fázisaihoz kötött  díj 
 

Teljesítés tartalma A vállalkozási díj 
százalékában 

A Megbízó által átadott és az építési vállalkozók által készített kiviteli 
tervek ellenırzése, jóváhagyása – Szennyvíztisztító telepi építési 
munkák 5 

A Megbízó által átadott és az építési vállalkozók által készített kiviteli 
tervek ellenırzése, jóváhagyása – csatornahálózat-építési munkák, 
útépítési munkák 2 
A Megbízó által átadott és az építési vállalkozók által készített kiviteli 
tervek ellenırzése, jóváhagyása – Komposztáló telepi építési 
munkák, ültetvénytelepítési munkák 2 
Minden építési munkához a munkaterület átadása megtörtént  

4 

Szennyvíztisztító telepi építési munkák számláinak 40%-a 
elfogadásra került (teljesítésigazolást a Mérnök elfogadásra 
javasolta) 11 
Szennyvíztisztító telepi építési munkák számláinak 70%-a 
elfogadásra került (a Mérnök által elfogadott teljesítésigazolást a 
Megbízó jóváhagyta) 11 
Szennyvíztisztító telepi építési munkák számláinak 100%-a 
elfogadásra került (a Mérnök által elfogadott teljesítésigazolást a 
Megbízó jóváhagyta) 25 

Komposzttelepi építési munkák számláinak 50%-a elfogadásra került 
(a Mérnök által elfogadott teljesítésigazolást a Megbízó jóváhagyta) 8 
Komposzttelepi építési munkák számláinak 100%-a elfogadásra 
került (a Mérnök által elfogadott teljesítésigazolást a Megbízó 
jóváhagyta) 8 
Ültetvény-telepítési építési munkák számláinak 100%-a elfogadásra 
került (a Mérnök által elfogadott teljesítésigazolást a Megbízó 
jóváhagyta) 7 

Csatorna-hálózat és útépítési munkák számláinak 100%-a 
elfogadásra került (a Mérnök által elfogadott teljesítésigazolást a 
Megbízó jóváhagyta) 7 
Szennyvíztisztítási technológiai áruk leszállítása, átadása, végleges 
üzembe helyezése megtörtént 5 
Laboratóriumi áruk leszállítása, átadása, végleges üzembe 
helyezése megtörtént 5 
Összesen: 100 

A végszámla a fenti fázisok közül a 2010.06.30-at követıen megvalósuló teljesítések 

összértéke.
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A Különös Szerzıdési Feltételek 4. sz. melléklete 

V. SZAKMAI AJÁNLAT 
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